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AKT UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

(W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W  RAMACH  PROGRAMU  OPERACYJNEGO  INFRASTRUKTURA  I  SRODOWISKO)

Kontrakt 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedlu

 

Kontrakt jest częścią Projektu pn. „Budowa kanalizacji i modernizacja systemu wod-kan
w gminie Skarbimierz”, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

......................................................

......................................................

a

..........................................................

..........................................................

ul. .....................................................

..........................................................

Działające na podstawie wpisu do ...................... nr ..........................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:
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……………………………………………………………

……………………………………………………………

Zważywszy,  że  Zamawiający  życzy  sobie,  aby  Roboty,  określone  jako:  Kontrakt  2  –
Przebudowa  sieci  wodociągowej  w  Skarbimierzu-Osiedlu,  zostały  wykonane
przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i
ukończenie  tych  Robót  oraz  usunięcie  w  nich  wszelkich  wad,  złożoną  w  ramach
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  przeprowadzonego zgodnie  z  Wytycznymi  w
zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 – zasada konkurencyjności;

Niniejszym ustala się, co następuje:

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty, 

(c) treść zapytania ofertowego wraz ze zmianami do niego;

(d) Warunki Szczególne Kontraktu;

(e) Warunki Ogólne Kontraktu;

(f) Program funkcjonalno-użytkowy;

(g) wyceniony Wykaz Cen.

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usunąć w nich
wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzą  techniczną,  przepisami  Prawa  budowlanego,  innymi  powszechnie  obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych, i z należytą starannością.

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w
nich  wad  przez  Wykonawcę,  w  terminach  i  w  sposób  określony  w  Kontrakcie,  zapłaci
Wykonawcy kwotę w wysokości: 

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT):

....................................................................................... PLN

(słownie: ........................................................................................................................... PLN)

w tym VAT: ....................................................................................... PLN

(słownie ............................................................................... PLN )

lub inną kwotę zgodnie z Kontraktem. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

5. Zapłaty dokonane zostaną w PLN na konto bankowe Wykonawcy: 

Nr ___________________w Banku _________________,

Jeżeli konta bankowe Wykonawcy otwarte są w innych walutach, to wszelkie koszty różnic
kursowych oraz koszty bankowe związane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

6. Kontrakt  został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  z
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.



Część  II  – Kontrakt
Część II. 1 – Akt umowy 5

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................

 ........................................................................ 

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

............................................................................

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

[pieczęć Zamawiającego]

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

............................................................................

............................................................................

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

.......................................................................

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze

.............................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

 ..............................................................................

.............................................................................

[pieczęć Wykonawcy]
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty  będące  przedmiotem  niniejszego  Kontraktu  będą  wykonane  zgodnie  z  WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI  DLA  URZĄDZEŃ  ORAZ  PROJEKTOWANIA  I  BUDOWY  dla  urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez  Wykonawcę,  pierwsze  wydanie  w  języku  angielskim  1999  opublikowane  przez
Międzynarodową  Federację  Inżynierów  Konsultantów  (Fédération  Internationale  des  Ingénieurs-
Conseils –  FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,  Szwajcaria,  29 Rue de Pre-Bois, Cointrin,
czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 404

00-074 Warszawa

tel/fax.:  +48 22 826 16 72

e-mail: biuro@sidir.pl

Warunki  Kontraktu składają  się  z  Części  II.2  Warunków  Ogólnych,  które  stanowią  wyżej
wymienione  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I
BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i
budowlanych  projektowanych  przez  Wykonawcę  oraz  z  Części  II.3  – Warunki
Szczególne, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTU
DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i
mechanicznych  oraz  robót  inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez
Wykonawcę. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule
do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki
Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja rozdziałów i klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracją rozdziałów i klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.
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 WARUNKI SZCZEGÓLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i
Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków
Ogólnych.

W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  odpowiadającymi  sobie  klauzulami  Warunków  Ogólnych  i
Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia  klauzul  niezmienione  w  Warunkach  Szczególnych,  pozostaną  wiążące  w  brzmieniu
podanym w Warunkach Ogólnych.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza  Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  program  funkcjonalno-użytkowy,
Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze  ilekroć  w  niniejszych  Warunkach  używany  jest  termin  „Kontrakt”  oznacza  także
„umowę”  w  rozumieniu  przepisów  Prawa  obowiązującego  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w
szczególności  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  Kodeks  Cywilny  oraz  w  świetle  zapisów
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,  Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata  2014-
2020.

1.1.1.3 ”List  Zatwierdzający” nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach.  Gdziekolwiek  w
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem
”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać
będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4 ”Formularz  Oferty” oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  podpisany  i  przedłożony  przez
Wykonawcę.  Gdziekolwiek  w  Warunkach  Ogólnych  Kontraktu  występuje  określenie  ”Oferta”
należy  je  zastąpić  określeniem  ”Formularz  Oferty” i  wszelkie  odniesienia  do  ”Oferty”  w
niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 uzupełnia się następująco:

Wymagania  Zamawiającego  stanowią  część  Programu  funkcjonalno-użytkowego  zdefiniowanego  w
klauzuli  1.1.1.11.  Gdziekolwiek  w  Warunkach  Kontraktu  występuje  określenie  „Wymagania
Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program funkcjonalno użytkowy”

Klauzulę 1.1.1.7 skreśla się jako niemającą zastosowania.

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył
wraz  z  Formularzem  Oferty.  Gdziekolwiek  w  Warunkach  Kontraktu  występuje  określenie
”Dokumenty  Ofertowe” należy  je  zastąpić  określeniem  ”Oferta” i  wszelkie  odniesienia  do
”Dokumentów Ofertowych” w  niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11”Program  funkcjonalno-użytkowy” oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  włączony  do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
oraz  wszelkie  dodatki  i  zmiany  tego  dokumentu  dokonane  zgodnie  z  Kontraktem.  Program
funkcjonalno  użytkowy  zawiera  Wymagania  Zamawiającego.  Gdziekolwiek  w  Warunkach
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Kontraktu występuje określenie  „Wymagania  Zamawiającego”  należy zastąpić  je  określeniem
„Program funkcjonalno-użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą
oznaczać odniesienie do „Programu funkcjonalno-użytkowego”.

1.1.1.12”Zmiana  do  Kontraktu” oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  wprowadzający  do
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny
oraz  w  świetle  zapisów  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu aneksu do umowy przez Zamawiającego
i Wykonawcę. 

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inżynier” - równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu lub  Inżynier Projektu

Na  końcu  Definicji  dodaje  się,  co  następuje:  Funkcja  Inżyniera  obejmuje  również  występujące  w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Klauzulę 1.1.2.8    skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.2.8  „Podwykonawca” –  osoba  fizyczna  lub  prawna,  której  (generalny)  Wykonawca  powierza
wykonanie całości lub części robót. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą
jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Inwestorowi
(Zamawiającemu) przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie nie zgłosi na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na jej zawarcie.

Wprowadza się następującą definicję :

1.1.2.11  „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
albo  wykonujących  wspólnie  zamówienie,  któremu  pozostali  wykonawcy  (członkowie
konsorcjum)  powierzyli  zadanie koordynacji  prac i  działań związanych z realizacją  Kontraktu
oraz  udzielili  pełnomocnictwa  do  ich  reprezentowania  wobec  Zamawiającego  we  wszelkich
sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do
zaciągania  zobowiązań,  do  przyjmowania  zapłaty  od  Zamawiającego  i  do  przyjmowania
instrukcji  na  rzecz  i  w  imieniu  wszystkich  partnerów,  razem i  każdego  z  osobna.  Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z
tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w
Kontrakcie.  Lider  będzie  uprawomocniony  do  pospisywania  aneksów  do  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego.

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie

Klauzulę 1.1.3.1 skreśla się jako niemającą zastosowania.

Klauzulę 1.1.3.3 uzupełnia się następująco  „Czas  na ukończenie” to "termin wykonania zamówienia" w
rozumieniu przepisów u.p.z.p.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.3.10   „Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty,  zgodnie z Klauzulą
11.12 [Gwarancja Jakości], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono
zgodnie z Klauzulą 10.1   [Przejęcie Robót i Odcinków] 
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1.1.3.11   „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13
[Okres Rękojmi], liczony od daty, z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z
Klauzulą 11.9 [Świadectwo Wykonania]

1.1.4 Pieniądze i płatności

1.1.4.6 „Waluta Obca” 

Usunięto  całą  treść  klauzuli  1.1.4.6  jako  nie  mającą  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach
Kontraktowych.

1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13  ”Protokół  Konieczności” -  dokument  przygotowany  przez  Inżyniera  zawierający
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów
rozdziału  13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół Negocjacji. Zasadnicza treść
protokołu konieczności powinna zawierać  uzasadnienie co do konieczności prowadzenia robót
zamiennych/dodatkowych,  wpływu na zatwierdzoną kwotę kontraktową, stanowisko Inżyniera
Kontraktu, podstawę prawną do ich realizacji  na mocy Kontraktu, wpływ na zmiany terminu
ukończenia,  możliwość  wprowadzenia  zmiany  w  świetle  zapisów  Wytycznych  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 itp. 

1.1.4.14 ”Protokół  Negocjacji” –  dokument  przygotowany  przez  Inżyniera  wymagający
akceptacji  Zamawiającego, zawierający  uzgodnione  z Wykonawcą ceny lub stawki  dla  robót
dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o rozdział 13. W przypadku braku jednoznacznego
stanowiska Stron w sprawie cen lub stawek opierać się na bazie cenowej dla budownictwa np.
Bistyp lub Sekocenbud  - wersja obowiązująca w okresie szacowania kosztów.

1.1.5 Roboty i dostawy 

Klauzulę 1.1.5.8  uzupełnia się następująco:

Ilekroć mowa w umowie o Robotach należy przez to rozumieć wszystkie roboty tymczasowe i roboty
stałe  niezbędne  do  wykonania  i  zapewniające  prawidłową  oraz  kompleksową  realizację
przedmiotu zamówienia (świadczenia) wynikającego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i
usługami koniecznymi do należytego wykonania świadczenia.

1.1.6 Inne definicje

Klauzulę 1.1.6.1 uzupełnia się następująco:

Ponadto  oznaczają  oświadczenia,  zaświadczenia  i  informacje,  o  których  mowa  w  art.  41  Prawa
budowlanego oraz Plan Bezp. I Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systemów
komputerowych, instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacyjne i inne których zażąda Zamawiający i będą
niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  Kontraktu.  Koszt  sporządzenia  Dokumentów  Wykonawcy  oraz
przeniesienie praw autorskich przez Wykonawcę na Zamawiającego następuje w ramach wynagrodzenia
i  został  uwzględniony  w Zatwierdzonej  Kwocie  Kontraktowej.  Oznaczają  też  każdy inny  dokument,
operat,  itd.,  sporządzenie  którego  będzie  wynikało  z  decyzji  administracyjnych  wydanych w trakcie
realizacji  Kontraktu  oraz  wymagane  przy  oddaniu  Robót  do  użytkowania  Zamawiającemu,  w
szczególności wynikające z ustawy prawo budowlane.

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:
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1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie
mają być wykonywane Roboty Stałe.

1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” 

Usunięto  całą  treść  klauzuli  1.1.6.3  jako  nie  mającą  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach
Kontraktowych.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza się następujące Definicje:

Prawo Budowlane  oznacza  ustawę  z  dnia  7  lipca  1994  roku  wraz  z  późniejszymi  zmianami  i
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę,
utrzymanie  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych  oraz  określającą  zasady  działania  organów
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Roboty – ilekroć mowa w umowie o Robotach należy przez to rozumieć wszystkie roboty tymczasowe i
roboty stałe niezbędne do wykonania i zapewniające prawidłową oraz kompleksową realizację
przedmiotu zamówienia (świadczenia) wynikającego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i
usługami koniecznymi do należytego wykonania świadczenia, w tym wykonanie Dokumentacji
Projektowej.

Zamówienie – ilekroć w Kontrakcie mowa o zamówieniu należy przez to rozumieć odpłatną Umowę
(Kontrakt) zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  którego przedmiotem są usługi,
dostawy lub roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym,  której  przedmiotem są usługi,  dostawy lub  roboty  budowlane  stanowiące  część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt wykonawczy Robót w rozumieniu warunków Kontraktu
oraz inne opracowania  wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe o których
mowa w Kontrakcie);

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  budowy z naniesionymi  zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robót oraz pomiarami powykonawczymi;

Projekt  organizacji  Robót –  projekt,  który  w  oparciu  o  obliczenia  i  wskaźniki  techniczno-
ekonomiczne,  przy  uwzględnieniu  warunków  miejscowych  oraz  na  podstawie  Dokumentacji
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe,
wyposażenie,  itd.,  niezbędne  do  wykonania  zamierzonego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  i
poszczególnych  robót  w  odpowiednim  tempie,  przy  zachowaniu  wyznaczonych  terminów,
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót;

Projekt wykonawczy Robót – jest określeniem równoważnym z  określeniem „projekt Robót”- jest to
projekt opracowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU;

Harmonogram–  jest  określeniem  równorzędnym  z  określeniem  Program  Robót  (Program),
sporządzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunków Kontraktu;

Roboty Stałe –oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu; 

Roboty podstawowe - są określeniem równoważnym z określeniem Roboty Stałe; 

Dziennik budowy – oznacza dokument wymagany przez Zamawiającego dla rejestrowania przebiegu
robót  budowlanych oraz zdarzeń i  okoliczności  zachodzących  w toku  wykonywania  Robót  z
zastosowaniem zapisów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia,
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108
poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).

SIRM –  udostępniony  niepłatnie  przez  Zamawiającego  system  informatyczny  do  rozliczania  i
monitorowania Robót. Dostęp do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiającego (w tym
Inżynier).

Definicje zawarte są również w  WWIORB (warunki wykonania i odbioru robót budowlanych).

Ponadto  w  przypadku  sporów  pomiędzy  Wykonawcą,  a  Zamawiającym  dotyczącym  interpretacji
postanowień  Kontraktu,   należy  odnosić  się  do  norm  bądź  aktów  prawnych  regulujących
kwestię terminów, definicji, nomenklatury.

1.2 Interpretacja

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają,
aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

1.3 Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje się słowa:

„Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 12.1 [Obmiary i wycena]”

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:

przekazywane  uzgodnionym  systemem  transmisji  elektronicznej  winny  być  każdorazowo
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek w godzinach od 700

do 1500  z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że
dotarły  do  Zamawiającego  następnego  dnia  roboczego,  co  jest  istotne  z  punktu  widzenia
naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych.

Jeżeli  w  niniejszym  Kontrakcie  nie  zapisano  inaczej,  to  maksymalny  termin  odpowiedzi  na
bieżącą korespondencję  każdej ze Stron wynosi 7  dni kalendarzowych. Termin liczony jest od
dnia otrzymania korespondencji.

 W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy
użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy od
dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w przeciwnym
wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego
są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5 Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje
następująco:
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W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które
modyfikują.

1.6 Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane
zabezpieczenie  należytego  wykonania  Kontraktu  zostało  przyjęte  bez  zastrzeżeń  przez
Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  przenieść  swoich  wierzytelności  wynikających  z
niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osobę
trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności). Strony postanawiają, że zgoda Zamawiającego na
przelew  jakiejkolwiek  wierzytelności  wynikającej  z  Kontraktu  wymaga  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się:

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25
[Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  przedłoży Inżynierowi  do zatwierdzenia  takie  rysunki,  świadectwa, obliczenia  i/lub inną
techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez
Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku zwłoki w przekazaniu lub
niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń
odnośnie do dodatkowego czasu na ukończenie Robót lub Kosztu.

Dokumenty Wykonawcy będą przekazywane bez zbędnego opóźnienia,  jeżeli  termin na  przekazanie
opinii  lub  udzielenie  odpowiedzi,  uzyskanie  uzgodnienia  oraz  sporządzenie  jakiegokolwiek
innego Dokumentu Wykonawcy nie został w Kontrakcie jednoznacznie określony, to czas reakcji
Wykonawcy na sporządzanie tych Dokumentów wymaganych do prawidłowego zakończenia i
rozliczenia Robót oraz przekazania ich do użytkowania  - będzie określony w korespondencji
pomiędzy  Stronami.  Strony  bezwzględnie  będą  tych  terminów  przestrzegały,  w  przeciwnym
wypadku takie opóźnienia będą traktowane jak nienależyte wykonywanie Umowy. 

Wszelkie Dokumenty do których sporządzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca będą
dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiającego. Przewiduje się minimum po
dwa egzemplarze  w  wersji  papierowej  (czarno  białej  lub  kolorowej  w zależności  od treści
dokumentu)  oraz  dwa  egzemplarze w wersji  elektronicznej  na nośnikach CD/DVD. Wadliwe
Dokumenty Wykonawcy będą mu zwracane i będzie on zobowiązany do usunięcia w nich wad
(wskazanych przez Inżyniera oraz Zamawiającego) oraz przekazania ich ponownie  w wersji i
formie ostatecznej – kompletnej, uzgodnionej przez Strony z adnotacją w zakresie
akceptacji Stron zaangażowanych w realizację Kontraktu.

Zamawiający  ma  21  dni  na  zaopiniowanie   Dokumentów  Wykonawcy  dostarczanych  mu  przez
Wykonawcę Robót na mocy Kontraktu.

1.10 Używanie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego

Na końcu klauzuli dodaje się zapis:

Wykonawca  przenosi  w  całości  na  Zamawiającego  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  autorskie  prawa
majątkowe  do  Dokumentów  Wykonawcy  będących  wynikiem  prac  objętych  niniejszym
Kontraktem, jak też prawo własności egzemplarzy, na których zostały utrwalone. Przeniesienie
majątkowych  praw  autorskich  obejmuje  wszystkie  znane  w  chwili  zawarcia  umowy  pola
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eksploatacji wskazane w art. 50 pkt 1 –3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016,poz. 666 z późn. zm.) a w szczególności:

(a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych,

(b) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji, 

(c) wykorzystywanie  w  materiałach  wydawniczych  oraz  we  wszelkiego  rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych, 

(d) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi
dziełami,  opracowania  poprzez  dodanie  różnych  elementów,  uaktualnienie,
modyfikację,  tłumaczenie na różne języki,  zmianę barw, okładek,  wielkości  i
treści całości lub ich części,

(e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii
przewodowej  albo  bezprzewodowej  przez  stację  naziemną,  nadawanie  za
pośrednictwem satelity,  równoległe  i  integralne nadawanie dzieła przez  inną
organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego
dostępu, internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilacji.

W ramach Ceny Kontraktowej Zamawiający ma prawo do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy
oraz  zezwolenie  na  wykonywanie  praw  majątkowych  do  utworów  zależnych  powstałych  w
oparciu  o  przedmiot  niniejszej  umowy.  W  związku  z  czym  Wykonawca  wyraża  zgodę  na
wykonywanie oraz nieograniczone zlecenie wykonania praw zależnych przez Zamawiającego do
utworu, w rozumieniu art.  2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i
prawach  pokrewnych.  W  ramach  tych  uprawnień  Zamawiający  w  szczególności  ma  prawo
dowolnego wykorzystania całości lub swobodnie wybranych fragmentów utworu. W tym celu
możliwe  jest  dokonywanie  tłumaczeń  treści  zawartych  w  utworze  na  dowolne  języki.  W
przypadku konieczności dokonywania aktualizacji lub modyfikacji utworu i wszystkich zawartych
w  nim  treści  Wykonawca  złoży  Zamawiającemu  pisemne  jednostronne  oświadczenie  woli
przekazujące  w  ramach  ceny  kontraktowej  autorskie  prawa  majątkowe  i  uprawnienie  do
wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych do dokonanych aktualizacji lub modyfikacji
utworu, na warunkach takich samych jak warunki zapisane w niniejszych Warunkach odnośnie
przejścia autorskich praw majątkowych.

1.12 Poufne szczegóły

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca  i  jego  personel  zobowiązani  są  do zachowania  tajemnicy  zawodowej  przez  cały  okres
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju. 

W pierwszym zdaniu po wyrazach „jakich Inżynier” dodaje się wyrazy „lub Zamawiający”.

Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się następującą treść:

Dotyczy  to  w szczególności  danych  o zatrudnionym Personelu  Wykonawcy oraz  Podwykonawcach i
Dalszych Podwykonawcach a także Podmiocie Trzecim i przyjętych zasadach współpracy z nim.

1.14 Solidarna odpowiedzialność  

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c) Wykonawca  nie  zmieni  swojego  składu podczas  całego okresu  wykonywania  Kontraktu  bez
uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.
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Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d) Lider,  osoba  upełnomocniona  przez  pozostałe  osoby  wspólnie  realizujące  Kontrakt,  będzie
upoważniony  do  zaciągania  zobowiązań,  do  przyjmowania  zapłaty  od  Zamawiającego  i  do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. 

Rozdział 2 Zamawiający

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 

Rozdział 3 Inżynier

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności
określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:

(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(d) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]

(f) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(h) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył
się  wypadek  wpływający  na  bezpieczeństwo  życia  lub  Robót  lub  sąsiadującą  nieruchomość
może  on  bez  zwalniania  Wykonawcy  z  żadnego  z  jego  obowiązków  i  odpowiedzialności  w
ramach Kontraktu  polecić  Wykonawcy wykonać każdą taką pracę,  która,  w opinii  Inżyniera,
może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego,
winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi
Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie. 

Skreśla się zdanie niemające zastosowania w niniejszych Warunkach:

Jednakże,  jeżeli  Inżynier  wykona  czynność,  wymagającą  zgody  Zamawiającego,  to  na  potrzeby
niniejszego Kontraktu przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody udzielił..

3.3 Polecenia Inżyniera

W niniejszej klauzuli 3.3 wprowadza się następujące zmiany:

W  drugim  zdaniu  pierwszego  akapitu  skreśla  się  ostatnie  słowo  „klauzuli”  i  zastępuje  słowem
„Rozdziału”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykreśla się.

3.4 Zmiana Inżyniera

Ostatnie zdanie klauzuli 3.4 skreśla się.

Rozdział 4 Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”.

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
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Wykonawca  opracuje  i  weźmie  odpowiedzialność  za  Projekt  Robót  (w  tym  każdy  projekt  do
sporządzenia  którego na mocy Kontraktu jest  zobowiązany Wykonawca)  oraz za każdy inny
dokument  wymagany przez Zamawiającego zgodnie z  Prawem Kraju.  Wykonawca uzyska  w
imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę (jeżeli w toku wykonywania prac okaże się , że
będzie taka potrzeba) lub „zgłosi” roboty zgodnie z prawem kraju do właściwego organu  a
następnie  natychmiast  przystąpi  do  wykonania  robót  budowlanych  wymagających  takiego
pozwolenia lub zgłoszenia.

Wykonawca  opracuje  i  weźmie  odpowiedzialność  za  Projekt  Robót  będących  przedmiotem umowy.
Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkie  zezwolenia,  licencje,  dokumenty,
pozwolenia  niezbędne  do  prawidłowego  i   kompleksowego  zrealizowania  przedmiotu
zamówienia.  

Projekt  Robót  (w  tym  Dokumenty  Wykonawcy)  będą  przekazywane  Zamawiającemu  w  wersji
elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz w wersji papierowej w formie uniemożliwiającej ich
dekompletację,  posegregowane,  trwale  spięte,  czytelnie  opisane,  wraz  z  oświadczeniem  w
zakresie kompletności i zgodności z Kontraktem powstałych na mocy Kontraktu Dokumentów.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Po ukończeniu, Roboty będą zgodne z założeniami i celami wynikającymi z Kontraktu.”

Inne zobowiązania Wykonawcy: 

(i) Dodatkowe zezwolenia 

W ciągu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć u Zamawiającego listę wszystkich
zezwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia  i  ukończenia  robót  zgodnie  z  ustalonym
harmonogramem. 

W  porozumieniu  z  władzami  lokalnymi,  użytkownikami  dróg  i  gestorami  sieci  uzbrojenia  terenu,
Zamawiający  wyznaczy  terminarz  do  złożenia  przez  Wykonawcę  pełnej  dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac. 

(ii) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  wymagań  zawartych  w  zezwoleniach  i  powinien  umożliwić
wystawiającym  je  instytucjom  inspekcję  i  zbadanie  przebiegu  robót.  Ponadto  powinien
umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach
Kontraktu. 

(iii) Czynności na Terenie budowy

Żadne działania, szczególnie  działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub
innych  mediów  użyteczności  publicznej  nie  będą  rozpoczynane  bez  pisemnego  pozwolenia
wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7
dni  przed  zamierzonym  rozpoczęciem  tego  typu  prac  tak  by  umożliwić  Inżynierowi
zorganizowanie  odpowiedniego  nadzoru  i  środków bezpieczeństwa.  Do  wniosku  o zgodę na
przeprowadzenie  takich  Robót,  Wykonawca  ma  dostarczyć  Inżynierowi  wykaz  ważniejszego
sprzętu,  który  on  lub  podwykonawca  zamierza  użyć  (np.  koparki,  ciężarówki,  dźwigi,
kompaktory,  mieszalniki  itp.)  wraz  z  ich  pełną  charakterystyką.  Wykonawca  uzgodni  z
Inżynierem  i  Zamawiającym  niezbędne  przełączenia  technologiczne  związane  z  bieżącą
eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz  Wykonawcy nie wolno
dokonywać  samodzielnie  jakichkolwiek  przełączeń  armatury  odcinającej  lub  sterującej
przewodów  pracujących  lub  połączonych  bezpośrednio  z  pracującymi  przewodami  bez
uzgodnienia tego z Inżynierem i Zamawiającym.

(iv)  Przechowywanie Dokumentów na Budowie

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów kontraktowych
i Projektu Robót określonego w klauzuli 5.1 [Ogólne Zobowiązania Projektowe]. 
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Wspomniane  dokumenty  powinny  być  przez  cały  czas  dostępne  do  wglądu  dla  Inżyniera,
Przedstawiciela Inżyniera a także dla przedstawicieli organów Nadzoru Budowlanego, jak też dla
innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany archiwizować na bieżąco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentów
Wykonawcy zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W każdej
chwili  udostępni Inżynierowi lub Zamawiającemu na ich wniosek przechowywane na Terenie
Budowy Dokumenty Wykonawcy do wglądu.

Wykonawca  zapewni  dyspozycyjność  personelu  wskazanego  w  Ofercie  na  każde  wezwanie
Zamawiającego w okresie realizacji kontraktu oraz w okresie zgłaszania wad i okresie gwarancji
jakości.  Niezbędny personel  będzie  w razie  potrzeb wzywany do siedziby Zamawiającego w
sprawach związanych z przedmiotowym Kontraktem. 

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń, wymaganych w Kraju, od właściwych władz swoim
staraniem i  na  swój  własny  koszt.  W porozumieniu  z władzami lokalnymi  i  gestorami  sieci
uzbrojenia  terenu,  Wykonawca  będzie  musiał  uzgodnić  z  Inżynierem  wszelkie  terminy
niezbędne do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.

- Wykonawca  będzie  przestrzegać  wymagań  zawartych  w  pozwoleniach,  warunkach,
uzgodnieniach  odnoszących  się  do  zakresu  realizowanych  robót  i  powinien  umożliwić
wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić
Władzom udział  w badaniach i  procedurach sprawdzających.  Jednakże udział  Władz w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

- Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów
lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7
dni  przez  zamierzonym  rozpoczęciem  tego  typu  prac,  tak  aby  umożliwić  Inżynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru,

- Korzystania,  jeżeli  Zamawiający  wyda  odpowiednie  pisemne  polecenie  z  udostępnionego
Wykonawcy  nieodpłatnie  systemu do rozliczania  i  monitorowania  robót  (o  którym mowa w
szczególności w klauzuli 12).

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  100%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  zgodne  z
wymaganiami  Zamawiającego  przed  podpisaniem  Kontraktu.  Kopię  z  zabezpieczenia
Wykonawca wyśle Inżynierowi niezwłocznie po przyjęciu zabezpieczenia należytego wykonania
Kontraktu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Kontraktu  będzie  zwolnione  i  zwrócone  Wykonawcy  w
następujący sposób:

(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i  uznania  go  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonany,  tj.  od  daty  wydania
Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z odcinków według Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i
Odcinków];

(b) 30%  wartości  zabezpieczenia  wykonania  nie  później  niż  w  15  (piętnastym)  dniu  po
upływie okresu rękojmi za wady dla Robót określonego Prawem Kraju.
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu  ostatniego zdania  niniejszej  klauzuli  4.3  po słowach  „dla  komunikowania  się”  dodaje się
słowa: ”lub Wykonawca udostępni  wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 

4.4 Podwykonawcy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4:

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 dni”.

Następujące zmiany wprowadza się do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4: 

Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za działania lub uchybienia
każdego  Podwykonawcy,  jego  przedstawicieli  lub  pracowników,  jakby  to  były  działania  lub
uchybienia  Wykonawcy,  oraz  za  wszelkie  roszczenia  niezatwierdzonych  podwykonawców  do
Zamawiającego, dotyczące ich wynagrodzenia za roboty budowlane; płatności w stosunku do
Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące podpunkty:

1. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzając  zawrzeć  umowę  z
podwykonawcą na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmian) określającej zakres oraz
wartość  podzleconych  robót,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest
zobowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści
zgodnej z projektem umowy. 

2. Wykonawca  oraz  dalszy  podwykonawca  zobowiązuje  się  zawrzeć  w  umowach  z
podwykonawcami zapisy w następującym zakresie: 

a. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie  może być  dłuższy niż  30 dni  od dnia  doręczenia  wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  faktury  lub  rachunku  potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia. 

b. W  przypadku  opóźnienia  Wykonawcy  w  zapłacie  należności  podwykonawcy,
podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie. 

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z Kontraktem. Odmienne postanowienia
tych umów są nieważne.

4. Treść  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  (lub  jej  zmian),  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni
nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i  akceptuje jej
treść. 

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmian
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wniesienia  sprzeciwu  do  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania.  Niezgłoszenie  w w/w terminie  pisemnego sprzeciwu do przedłożonej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.

7. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 
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8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za
własne. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z
podwykonawcy bądź Wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 

10. W przypadku zmiany Podwykonawcy(ów),  na zasobach którego(ych)  Wykonawca opierał  się
potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego
niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na taką zmianę jest
również wykazanie, że nowy Podwykonawca udostępni Wykonawcy swoje zasoby w zakresie nie
mniejszym, niż dotychczasowy Podwykonawca. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w
umowie z podwykonawcą. 

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia
za  odebrane  roboty  jest  przedstawienie  Zamawiającemu  pisemnego  oświadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  biorącym  udział  w  realizacji
odebranych  robót.  Dotyczy  to  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedłożonej
Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi oraz jej zmian. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o
których  mowa  w  pkt.  12,  wstrzymuje  się  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane
roboty.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymaganego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  roboty  budowlane,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w pkt. 13
obciążają Wykonawcę. 

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Usunięto całą treść Klauzuli 4.5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

4.7 Wytyczenie

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni  niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i  innymi
przepisami.  Po  ukończeniu  Robót  Wykonawca  wykona  i  dostarczy  Zamawiającemu
powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni
poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w programie Wykonawcy.
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Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):

(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót,
uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

4.9 Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

W terminie 28 dni od wejścia  w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi  szczegóły tego
systemu i zawierać on będzie: 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d) procedury  zapewniające,  że  wszyscy  Podwykonawcy  spełniają  wymogi  co  do  zarządzania
jakością.

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie
42 dni od wejścia w życie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą
techniczną,”. 

4.18 Ochrona środowiska

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz
bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy,
lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały
uszkodzone.

Na końcu klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z
kosztami utylizacji. Miejsce składowania nie zanieczyszczonego nadmiaru gruntów z wykopów,
wskaże  Zamawiający.  Jako  wytwarzający  odpady   –  do  przestrzegania  obowiązujących
przepisów prawnych.

4.19 Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług,  których  może
potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł,
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze
oraz  musi  zapłacić  za  korzystanie  z  mediów  oraz  uiścić  wszelkie  inne  wymagane  opłaty.
Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania
przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnianie bezpłatne 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą
zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postępie 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:
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Wykonawca  będzie  dostarczał  Inżynierowi  sporządzane  raporty  w  dwóch  egzemplarzach  w  wersji
papierowej  i  elektronicznej  wraz  z  oświadczeniem  o  zgodności  wersji  papierowej  i
elektronicznej.

Miesięczne raporty o postępie winny być przedłożone Inżynierowi w terminie 3 dni od ostatniego dnia
okresu, którego dany raport dotyczy do przeglądu oraz zatwierdzenia za pismem przewodnim.
Przegląd  nie  powinien  trwać  dłużej  niż  7  dni,  liczony  od  dnia  w  którym  Inżynier  otrzyma
miesięczny raport o postępie.

W okresie przeglądu:

(a) Inżynier  powiadomi Wykonawcę, że miesięczny raport o postępie został zatwierdzony z
uwagami lub bez, lub że jest wadliwy, podając zakres w jakim to ma miejsce w stosunku
do Kontraktu;

(b) będzie się uważało, że Inżynier zatwierdzi miesięczny raport o postępie z upływem okresu
przeglądu, z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier uprzednio wyraził zastrzeżenia zgodnie
z punktem (a).

Inżynier dokonując zatwierdzenia bądź odrzucenia miesięcznego raportu o postępie winien uwzględnić
uwagi/zastrzeżenia  wniesione  przez  Zamawiającego  do  raportu  przed  upływem  terminu
przeglądu.

Wadliwy dokument winien być poprawiony i ponownie złożony do przeglądu i zatwierdzenia w terminie
7 dni od daty otrzymania powiadomienia Inżyniera.

Postanowienia punktu (b) stosuje się do poprawienia raportu przez Wykonawcę.

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według
rozdziału 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziału i 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli  14.4 [Plan płatności] w odstępach
miesięcznych.

Wykonawca  będzie  prowadził  szczegółową  dokumentację  fotograficzną  obejmującą  stan  Terenu
Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich zakończeniu.

Prowadzoną  na  bieżąco  dokumentację  fotograficzną,  filmową  dotyczącą  realizowanych  robót
budowlanych Wykonawca przekaże Inżynierowi na każde jego wezwanie w każdym momencie
trwania Kontraktu i wówczas Wykonawca jest zobowiązany ją wydać bez zbędnego opóźnienia.

4.25 Dziennik Budowy i rady budowy

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy i rady budowy] w następującym brzmieniu:

Przed datą rozpoczęcia  Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia  Zamawiającego wystąpi  do
organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy. Dziennik Budowy
będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie  zgodnie  z  polskim  Prawem  Budowlanym.  Informacje  będą  wprowadzane  do
Dziennika  Budowy  jedynie  przez  osoby  właściwie  umocowane  zgodnie  z  polskim  Prawem
Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli
1.3  [Przepływ  informacji],  chyba,  że  będzie  to  uzgodnione  przez  Strony  i  Inżyniera  i
potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące
Zamawiającego,  Wykonawcę  ani  Inżyniera  będą  natychmiast  zgłaszane  Inżynierowi  przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w
zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
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Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie  z  klauzulą  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego]  oraz  z  klauzulą  20.1  [Roszczenia
Wykonawcy].

W  terminie  do  4  dni  od  spotkania/  rady  budowy  lub  spotkania  roboczego  dotyczącego  Kontraktu
Inżynier  sporządzi  protokół  ze  spotkania  zawierający  istotne  ustalenia  związane z  realizacją
Kontraktu, akceptowane przez Strony biorące w nim udział.  Protokół ten nie będzie zastępczy
w stosunku  do jakichkolwiek  komunikatów wymaganych  Kontraktem, a odnoszących  się  do
klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Inżynier  lub  Przedstawiciel  Wykonawcy  może  wymagać  dodatkowych  spotkań  poza  miesięcznymi
spotkaniami  dotyczącymi  postępu  i  powinien  zapewnić  zawiadomienie  o  takim  dodatkowym
spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

Wykonawca  na  Terenie  Budowy  będzie  prowadził  gospodarkę  odpadami.  Każdy  odpad  musi  być
zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca
dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]
dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów).

Przekazany Teren Budowy będzie zewnętrznie oznakowany przez Wykonawcę w zakresie granic terenu
oraz wymagań bhp i ppoż. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ], w brzmieniu:

Wykonawca,  na własną odpowiedzialność  i  na  swój koszt,  podejmie wszelkie środki  zapobiegawcze
wymagane  przez  rzetelną  praktykę  budowlaną  oraz  aktualne  okoliczności,  aby zabezpieczyć
prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania
tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiającego  przed,  i  przejmie  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie
skutki  finansowe  z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń  wniesionych  przez  właścicieli  posesji  czy
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zakłócenia czy szkody.

4.27 Istniejące instalacje

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie,
linie  elektryczne,  światłowody,  wodociągi,  i  podobne,  przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek
wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane
w celu zidentyfikowania  podziemnej  instalacji,  której  uszkodzenie  może stanowić  zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów
i  linii  energetycznych,  kabli,  punktów osnowy geodezyjnej  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca
niezwłocznie  naprawi  wszelkie  powstałe  uszkodzenia  na  własny  koszt,  a  także,  jeśli  to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  konieczne  zgody  i  zezwolenia  wydane  przez
Inwestora, będącego właścicielem terenu na  którym realizowana jest inwestycja wymagane do
niezbędnego  zdemontowania  istniejących  instalacji,  zamontowania  instalacji  tymczasowych,
usunięcia  instalacji  tymczasowych  i  ponownego  zamontowania  istniejących  instalacji,
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
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Rozdział 5 Projektowanie 

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe

Na  końcu  pierwszego  zdania  drugiego  akapitu  niniejszej  klauzuli  5.1  po  słowach  „konieczne  do
projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie
Prawo Budowlane”.

Następujące zdanie dodaje się na końcu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.1:

Dokumentację  projektową   zaakceptowaną  przez  Inżyniera  oraz  wszelkie  Dokumenty  Wykonawcy
pozwalające  uzyskać  wymagane  przepisami  zatwierdzenia  muszą  być  dostarczone
Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi
zawiadomieniami  o  upoważnieniu,  Wykonawca  wystąpi  o  Pozwolenie  na  Budowę w imieniu
Zamawiającego/  lub  dokona  zgłoszenia  Robót  (w  odniesieniu  i  zgodności  z  obowiązującym
prawem).

Po  otrzymaniu  Pozwolenia  na  Budowę  lub  dokonaniu  zgłoszenia,  Inżynier  wyda  Wykonawcy  z  7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko  jak  to  racjonalnie  możliwe,  będzie  kontynuował  wykonywanie  Robót  z  należytym
pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi
klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.

Dokumentacja projektowa wymaga przeglądu o którym mowa w klauzuli 5.2.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

W drugim zdaniu w piątym akapicie po słowach „ponownie przejrzany” wykreśla się słowa „i jest to
przewidziane zatwierdzony” i zastępuje się je słowami „i zatwierdzony, jeśli jest to przewidziane
zgodnie z niniejszą klauzulą”.

5.3 Zobowiązania Wykonawcy

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

 (c) oraz dobrą praktyką budowlaną i optymalnymi technikami budowlano-montażowymi. 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

1. Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę osób  wykonujących wskazane poniżej  czynności  w trakcie  realizacji  zamówienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne
instalacyjno-montażowe  objęte  zakresem  zamówienia  (obowiązek  ten  nie  dotyczy  sytuacji,  gdy
prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą  w  postaci  tzw.  samozatrudnienia,  jako  podwykonawcy,  oraz  osób  pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).

2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy o pracę  osób  wykonujących  wskazane w ust.  1   czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów  i

dokonywania ich oceny,
2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym
wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
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zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poświadczoną  za zgodność  z oryginałem odpowiednio  przez  wykonawcę lub podwykonawcę
kopię  umowy/umów o pracę osób  wykonujących  w trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,
których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem
regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna
zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do
zidentyfikowania;

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną  za zgodność  z oryginałem odpowiednio  przez  wykonawcę lub podwykonawcę
kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

4. Z tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci  obowiązku zapłaty  przez wykonawcę kary  umownej.  Niezłożenie  przez  wykonawcę w
wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  żądanych  przez  zamawiającego  dowodów  w  celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  zapewni,  że  Robotami  będą  kierowały  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane,
wymagane  przez  polskie  Prawo  Budowlane  dla  poszczególnych  branż  i,  jeżeli  wymagane,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w
ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne
z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz
uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

W  razie  potrzeby  Wykonawca  zapewni  wystarczającą  liczbę  kompetentnych  tłumaczy  na  Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.

1  Wyliczenie  ma  charakter  przykładowy.  Umowa  o  pracę  może  zawierać  również  inne  dane,  które  podlegają
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji  umowy musi być zgodny z przepisami ww.

ustawy. 
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Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

7.4 Próby

Dodaje się drugie zdanie w pierwszym akapicie  niniejszej  klauzuli.  Wykonawca w szczególności  jest
zobowiązany wykonać próby o których mowa w WWIORB i będzie postępował zgodnie ze wskazaną w
WWIORB procedurą.

Dodana Klauzula 7.9 Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Wymaganiach Zamawiającego, które stanowią
własność  Zamawiającego,  albo  właściciela  przebudowywanych  urządzeń  obcych,  Wykonawca  jest
zobowiązany  przetransportować  oraz  złożyć  w  miejscach  wskazanych  przez  Inżyniera  lub
Zamawiającego, w odległości nie większej niż 15 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach.

Pozostałe  materiały  z  rozbiórki  Wykonawca  jest  zobowiązany  usunąć  poza  Plac  Budowy zgodnie  z
przepisami ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót

Dodaje się na końcu klauzuli następujący tekst:

Wykonawca rozpocznie projektowanie niezwłocznie po wejściu w życie Kontraktu i będzie przestrzegał
terminów  wskazanych  w  programie  Wykonawcy  i  będzie  je  projektował  i  wykonywał  z
należytym pośpiechem i bez opóźnień.

W przypadku konieczności  uzyskania  pozwolenia  na budowę dla części  robót budowlanych i/lub ich
zgłoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopełni wszelkich obowiązków wynikających z
Prawa  Polskiego.  Jeżeli  będzie  taka  konieczność  to:  w  terminie  co  najmniej  7  dni
poprzedzających  rozpoczęcie  wykonywania  robót  budowlanych,  objętych  pozwoleniem/lub
zgłoszeniem Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi
organ,  który  wydał  Pozwolenie  na  Budowę  o  planowanym  rozpoczęciu  Robót.  Do  tego
zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Również  w  terminie  co  najmniej  7  dni  poprzedzających  datę  rozpoczęcia  Robót  budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia,
wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym
czasie  zgodnie z klauzulą  8.3 [Program]. W uzgodnieniu  z władzami lokalnymi i zarządcami
urządzeń  użytku  publicznego  Wykonawca  sporządzi  i  przekaże  Inżynierowi  harmonogram
przedkładania  w  pełni  udokumentowanych  wniosków  o  udzielenie  pozwoleń  na  wykonanie
różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę
wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają
użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.),
zawierającą ich charakterystykę.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez
Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do
przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
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Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną
możliwość  inspekcji  i  sprawdzenia  Robót,  jak  również  uczestnictwo  w  próbach  i  badaniach
wykonywanych  Robót.  Zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  pozwoleniach  nie  zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Wykonanie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Wykonanie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej
21 dni po Dacie Rozpoczęcia określonej w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] Wykonawca winien
opracować program Robót w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w
odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera.

Podczas  przygotowania  Programu  należy  w  pełni  uwzględnić  niekorzystne  warunki  atmosferyczne,
mogące  ograniczyć  postęp  Robót,  które  mogą wystąpić  w okresie  zimowym.  Harmonogram
przewidujący  ograniczenie  tempa  prac  lub  ich  czasowe  wstrzymanie  powinien  być
zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań
kontraktowych zakończenia Robót  zgodnie z Czasem na Wykonanie.

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu Klauzuli 8.4 dodaje się następującą treść:

O ile będzie to konieczne na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na podstawie analizy ścieżki
krytycznej zatwierdzonego zgodnie z Klauzulą 8.3 Programu, konieczności przedłużenia Czasu
na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości
Wykonania wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwłokę

Zmienia się nazwę klauzuli 8.7 z „Kary za zwłokę” na „Kary umowne”

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Ponadto:

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  Kontraktu
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną za każdy dzień zwłoki  w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad i usterek
– w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania
środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te
straty, niezależnie od należnych kar umownych.  

4. Za każdy dzień zwłoki w ukończeniu przez Wykonawcę Robót objętych Kontraktem, zostanie
naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna  będzie wynosiła  500 zł brutto za każdy
dzień zwłoki  liczony od daty z którą Roboty te powinny zostać ukończone do dnia faktycznego
ich ukończenia przez Wykonawcę. Data ta będzie odpowiednio poświadczona przez Inżyniera.
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5. Wykonawca  zapłaci  karę  w  wysokości  10 000  zł  jeżeli  przedmiot  zamówienia  będzie
realizowany  przez  nieujawnionych  i  niezaakceptowanych  przez  Zamawiającego
podwykonawców. Kara taka będzie nakładana na Wykonawcę w przypadku każdorazowego
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy. 

6. Zamawiający  będzie  stosował  także  kary  umowne  w  przypadku  użycia  do  realizacji  Robót
Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego. Wysokość kary to
10 000  zł  za  każdorazową  próbę  wbudowania  przez  Wykonawcę  na  terenie  budowy
niezatwierdzonych materiałów i/lub urządzeń.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może również pokryć kary z zabezpieczenia należytego
wykonania kontraktu.

Zamawiający przewiduje także kary  umowne dla Wykonawcy za:

1. Za brak zapłaty wynagrodzenia  należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokości  10  %  wynagrodzenia  brutto  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszym
podwykonawcom  wynikającego  z  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo.

2. za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub
dalszym  podwykonawcom wynikającego  z  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowy o
podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki. 

3.  za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto. 

4. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości  10 %
wynagrodzenia  brutto  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszym  podwykonawcom
wynikającego zawartej umowy o podwykonawstwo.

6. z tytułu nie przedłożenia Zamawiającemu kopii umów, o których mowa w klauzuli 6.2 [Stawki
wynagrodzeń i warunki zatrudnienia] w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w stosunku
do terminu określonego przez Zamawiającego,

7. z  tytułu  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  niezatrudnienia  przy  realizacji  zamówienia
którejkolwiek z osób wskazanych w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia]
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości 1.000,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek.

Rozdział 9 Próby Końcowe

9.1 Obowiązki Wykonawcy

Tytuł powoływanej w treści Klauzuli 5.6 - [Dokumenty Podwykonawcy] - skreśla się i zastępuje

następująco: [Dokumentacja Powykonawcza].

Tytuł powoływanej w treści Klauzuli 5.7 - [Podręczniki obsługi i konserwacji] - skreśla się i zastępuje
następująco: [Instrukcje obsługi i konserwacji].

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego

10.1 Przejęcie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany
jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty w
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tym dostarczyć  dokument  Gwarancji  Jakości  i  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych do
uzyskania  przez  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  Robót  od  właściwych  władz
lokalnych lub zgłoszenia robót do użytkowania. 

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robót lub Odcinka przedstawi zbiór  wszelkich uzgodnień
zawierających  klauzule  o  nie  wnoszeniu  roszczeń  przez  Uzgadniającego  w  stosunku  do
zakończonej Inwestycji.

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady 

11.12 Gwarancja Jakości

Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości]  w brzmieniu:

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty Gwarancyjnej
stanowi  załącznik do Kontraktu i jest częścią umowy. Karta gwarancyjna zostanie odpowiednio
uzupełniona, podpisana przez Wykonawcę  i przekazana Zamawiającemu.

Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty  i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót
ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót.

11.13 Rękojmia za Wady

Dodaje się nową klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w brzmieniu:

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi określony został
w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w
Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

11.14 Podstawowe warunki serwisowania urządzeń technologicznych

Dodaje się nową Klauzulę 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urządzeń technologicznych] w
brzmieniu:

Wymagana szybkość  reakcji  serwisu  –  zgodnie  z  zapisami  wzoru  Karty  Gwarancyjnej  zawartego w
niniejszych Szczególnych Warunkach Kontraktu.

Klauzula  12  Próby  eksploatacyjne  nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach
Kontraktu i wprowadza się rozdział 12 w brzmieniu:

Rozdział 12 System informatyczny do rozliczania Robót

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowiązującego Wykonawcę do
wdrożenia i korzystania  w trakcie trwania  niniejszej Umowy z  systemu informatycznego do rozliczania
robót, który zostanie mu nieodpłatnie udostępniony.

Jeżeli Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca
ma  bezwzględnie  takie  polecenie  przyjąć  i  postępować  ściśle  według  wymagań  Zamawiającego  w
przedmiotowym zakresie.

Jeżeli  Wykonawca  nie  zastosuje  się  do  wydanego  mu przez  Zamawiającego  polecenia  i  będzie  się
uchylał od korzystania z udostępnionego mu nieodpłatnie systemu informatycznego usprawniającego
Stronom rozliczanie robót budowlanych to będzie to traktowane jako nienależyte wykonanie umowy
przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie  także  prawo do niewydania  polecenia  o  którym mowa powyżej  jeżeli
zdecyduje iż nie będzie wdrażał na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczania
robót.

Funkcjonalność systemu i sposób użytkowania:

Jednym z elementów dokumentacji budowy będzie książka obmiarów prowadzona w formie kart obmiaru
wprowadzanych  do  systemu  informatycznego  SIRM  (zwanego  dalej  system  informatycznym)
udostępnionego nieodpłatnie Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wymagane  przez  Inżyniera  lub  Zamawiającego  informacje  i  dokumenty  potwierdzające  obmiary  oraz
zgodność  robót  z  kontraktem  muszą  być  prowadzone  w  formie  elektronicznej  do  systemu
nieprzerwanie  na  podstawie  codziennych  zapisów  obmiarów,  dokonywanych  przez  Wykonawcę
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wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz
wyniki  obmiarów  winny  być  wprowadzone  do  systemu  informatycznego  niezwłocznie  po  ich
dokonaniu.

Poszczególne  karty  obmiaru  wprowadzone  do  systemu  informatycznego  przez  Wykonawcę  winny  być
sprawdzone przez Inżyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W  celu  korzystania  z  systemu  Wykonawca  nie  będzie  musiał  instalować  żadnego  dodatkowego
oprogramowania poza darmową, dowolną przeglądarką internetową (z wyłączeniem przeglądarki
Internet Explorer)

Za wyjątkiem świadectw płatności  oraz Protokołów konieczności  i  negocjacji  oraz zmian do umowy nie
wymaga  się  przekazywania  dokumentów  i  informacji  wprowadzonych  do  ww.  systemu
informatycznego w formie papierowej.

Poniżej przedstawiono listę najważniejszych funkcji systemu:

• wspomaganie tworzenia Wykazu cen,

• wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,

• archiwizacja dokumentów poświadczających wykonanie Robót,

• wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru,

• automatyczne generowanie następujących dokumentów rozliczeniowych:

o Książki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru,

o Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy,

o Przejściowego Świadectwa Płatności,

• bieżące  monitorowanie  postępu  rzeczowego  i  finansowego  Robót  na  podstawie  danych  z
dokumentów rozliczeniowych,

• automatyczne  powiadamianie  e-mail  o  istotnych  zdarzeniach  dotyczących  procedury  rozliczania
robót,

Zamawiający,  Wykonawca  i  Inżynier  będzie  korzystał  z  systemu  informatycznego  udostępnionego
nieodpłatnie  przez  Zamawiającego  -  obsługującego  procedurę  obmiaru  i rozliczenia  robót
zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy. 

Zamawiający  zapewni  nieodpłatny  dostęp  do  systemu  zarówno  wskazanym  pracownikom
Zamawiającego,  Inżyniera  jak  i  Wykonawcy.  W  przypadku  zmiany  personelu  Zamawiający
udostępni nieodpłatnie system nowym użytkownikom.

System będzie obsługiwał proces rozliczania robót i poświadczania płatności  przez Inżyniera. System
będzie wykorzystywany także w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktów na roboty
oraz do monitorowania postępu rzeczowo-finansowego. 

Rozdział 13 Zmiany i korekty

Nazwę powoływanego w treści Klauzuli  rozdziału 13: [Zmiany i uzupełnienia] skreśla się i zastępuje
następująco: [Zmiany i korekty]

13.1 Prawo do Zmian 

W drugim akapicie słowa Wykazu Gwarancji skreśla się i wprowadza zdanie  „wypełnienie zobowiązań
wynikających z Kontraktu”.

W uzupełnieniu do listy zawartej w niniejszej klauzuli, Zamawiający przewiduje Zmiany polegające na:

(a) Zmianie wynagrodzenia brutto  w związku ze zmianą  stawki VAT,

(b) Zmianie zakresu, terminu zakończenia umowy na który wpływ mają:

 warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas
trwania tych nie sprzyjających warunków,
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 sytuacje niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mające wpływ na realizację
robót,

 zaistnienia siły wyższej - siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu
prawdopodobieństwa  pojawienia  się  zdarzenia  w  określonej  sytuacji,  którego  szkodliwe
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w
części lub całości jego zobowiązań;

 działania organów administracji publicznej, w szczególności: przekroczenie określonych przez
prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

 konieczności  uzyskania  wyroku  sądowego lub  innego  orzeczenia  sądu lub  organu,  którego
konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

 konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich nie możliwych do jednoznacznego określenia
w chwili zawierania umowy,

 zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  których  uchwalenie  lub  zmiana
nastąpiły  po  dniu  zawarcia  niniejszej  umowy,  a  z  których  treści  wynika  konieczność  lub
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

(c) Zmianie   spowodowanej  zaistnieniem  okoliczności  uzasadniających  zmianę  niniejszej  umowy,
których  wystąpienia  nie  można  było  przewidzieć  na  etapie  zawierania  umowy,  a  mogących
skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych, tj.: 

 nieujęte  (niezinwentaryzowane)  uzbrojenie  podziemne,  które  nie  zostało  uwzględnione  na
mapach do celów projektowych; 

 związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego; 

 związane  z  odkryciem  w  gruncie  przedmiotów  niemożliwych  do  zidentyfikowania  przed
przystąpieniem  do  robót  budowlanych,  takich  jak  m.  in.  głazy,  niewybuchy,  przedmioty
wymagające ochrony konserwatora zabytków; 

 związane z wykonaniem koniecznej wymiany gruntu w przypadku przekroczenia 20% zakresu
robót ziemnych do wykonania w ramach przebudowy sieci wodociągowych wraz z uzbrojeniem,

 wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, 

 wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi,
powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy; 

 zmiany  uwarunkowań prawnych  i  formalnych  realizacji  umowy spowodowanych  działaniem
osób trzecich; 

 konieczność  zrealizowania  umowy  przyzastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych  lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

 zmianie  dokonanej  na  podstawie  art.  23  pkt  1  ustawy  Prawo  budowlane,  zmianie  w
rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione  koniecznością  zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

 zmianie  dokonanej  na  podstawie  art.  20  ust.  1  pkt  4  lit.  b)  ustawy  Prawo  budowlane  -
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 
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 zmianie  dokonanej  podczas  wykonywania  robót  i  nie  odstępującej  w  sposób  istotny  od
zatwierdzonego  projektu  lub  warunków  pozwolenia  na  budowę w  ramach  art.  36a  ust.  5
ustawy  Prawo  budowlane  i  dokonanej  zgodnie  z  zapisami  art.  36a  ust.  6  ustawy  Prawo
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

(d) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi  trudnościami albo groziłoby jednej  ze stron rażącą stratą  w rozumieniu art.  357¹
Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

(e) możliwość  wprowadzenia  zmiany  w  świetle  zapisów  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności
wydatków  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

1) Zmianie  dotyczącej  realizacji  dodatkowych  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych  od
dotychczasowego  wykonawcy,  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,  o  ile  stały  się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w  szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,  usług  lub
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego, 

c) wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej
pierwotnie w umowie, 

2) Zmianie,  która  nie  prowadzi  do  zmiany  charakteru  umowy  i  zostały  spełnione  łącznie
następujące warunki: 

a) konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, 

b) w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile  nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w  wyniku  przejęcia  przez  zamawiającego  zobowiązań  wykonawcy  względem  jego
podwykonawców, 

4) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od
15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

Zmianą w rozumieniu niniejszej umowy nie są :

(a) zmiana  nazwy,  adresu  firmy,  spowodowane  zmianą  formy  organizacyjno-prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

(b) zmiana formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy z  zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości,

(c) zmiana kluczowych specjalistów na inne osoby legitymujące się doświadczeniem jakie
było wymagane na etapie procedury przetargowej.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana mająca wpływ na:
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(i) zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie; 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. 

Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej,  określając warunki  jej
dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,

d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy,

g) konieczność sporządzenia aneksu do umowy.

Procedura wprowadzania Zmian ma również zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach: 

i. 2.1 [Prawo dostępu do terenu Budowy],

ii. 3.5 [Ustalenia],

iv. 4.7 [Wytyczenie],

v. 4.12 [Nieprzewidywane warunki fizyczne],

vi. 4.24 [Wykopaliska],

vii. 7.4 [Próby],

viii. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 

ix. 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], 

x. 8.6 [Tempo wykonawstwa], 

xi. 8.9 [Następstwa zawieszenia], 

xii. 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia],

xiii. 8.12 [Wznowienie Robót], 

xiv. 10.3 [Zakłócania Prób Końcowych], 

xv. 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 

xvi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót],

xvii. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego],

xviii. 19.4 [Następstwa siły wyższej],

xix. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

- na końcu klauzuli dodaje się - 

System informatyczny, o którym mowa w kl. 12.1 zapewnia rejestrację procedury Zmian do Kontraktu
(rejestracja protokołów konieczności, negocjacji i aneksów). Wykonawca będzie zobowiązany do
rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym. 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu

Usunięto całą treść Klauzuli 13.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
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13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzulę  13.5  [Kwoty  Tymczasowe] skreśla  się  jako  nie  mającą  zastosowania  w  niniejszych
Warunkach

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

Klauzulę  13.8 [Korekty  uwzględniające  zmiany Kosztu] skreśla  się jako  nie  mającą  zastosowania  w
niniejszych Warunkach. 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata

14.1 Cena Kontraktowa

Skreśla się klauzulę 14.1 w całości  i zastępuje następującym brzmieniem:

(a) Cena  Kontraktowa  będzie  stanowiła  ryczałtową  Zatwierdzoną  Cenę  Kontraktową  i  będzie
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem;

(b) Wykonawca  będzie  opłacał  wszelkie  podatki,  cła  i  opłaty,  w  następstwie  jego  obowiązków
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana o żaden z takich
kosztów z wyjątkiem tego, co ustala klauzula 13.7  [Korekty uwzględniające zmiany prawne]  i
oprócz VAT. który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego
w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

(c) Cena Kontraktowa jest  sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w
Wykazie Cen.

(d) Inżynier może wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej w
Wykazie  Cen na podstawie szacunków i/lub propozycji  Wykonawcy lub  swego uznania  przy
sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany.

(c) Uznana  kwota  w  Świadectwie  Płatności  będzie  ustalana  na  podstawie  procentowego
zawansowania  robót.  Szczegółowość  procentowego  zaawansowania  prac  oraz  Świadectwa
Płatności  zostanie  ustalona  między  Inżynierem  a  Wykonawcą  i  zaakceptowana  przez
Zamawiającego.

Jednakże  w  przypadku  ewentualnych  robót  dodatkowych  i  nieprzewidzianych,  nieobjętych
Dokumentacją  Projektową,  a  mogących  wystąpić  podczas  realizacji  przedmiotu  umowy ,  to
postanowienia  dotyczące obmiaru i wyceny będą takie  jak podano poniżej.  Odpowiednio do
tego będzie  określona  Cena  Kontraktowa  ,  z  uwzględnieniem korekt  dokonanych zgodnie  z
Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 (Procedura Zmiany)

Inżynier dokona wyceny robót , za wykonanie , których płatności będą dokonywane stosownie do ilości
zrobionej  pracy,  o  czym mowa w poprzednim akapicie  niniejszej  subklauzuli  lub,  jeśli  będą
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura Zmiany). Wycena ta będzie sporządzona na
zasadach kosztorysu,  dokonana  na podstawie  składników kosztorysowych  dla  Województwa
Dolnośląskiego opublikowanych w dostępnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD –
za  okres,  w  którym  wystąpiły  nieprzewidziane  roboty  dodatkowe  lub  zmiany  zgodnie  z
subklauzulą  13.3  (Procedura  Zmiany).  Ceny  jednostkowe  materiałów  masowych  powinny
obejmować dostawę loco budowa. Ceny pozostałych materiałów powinny obejmować koszty
zakupu.

Dla dokumentowania ilości tej pracy należy prowadzić Książkę Obmiarów. Wymiary zapisy, obliczenia i
rysunki  wymagane  do  sporządzenia  obmiarów  w  trakcie  realizacji  Robót,  zamieszczone  w
Książce Obmiarów. Książka Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę , na
użytek  prowadzenia  zapisów  obmiarów,  wykonanego  wspólnie  z  Inżynierem  zgodnie  z
postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu.

14.2 Zaliczka 

Skreśla się klauzule 14.2 jako niemającą zastosowania.

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Pierwsze zdanie akapitu skreśla się i zastępuje następująco:
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Wykonawca  sporządzi  na  podstawie  wytycznych  przygotowanych  przez  Inżyniera  i  uzyska
akceptację  Inżyniera  formy  oraz  zawartości  merytorycznej  Rozliczeń  (wykazujących
szczegółowo kwoty,  do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego) wraz z
dokumentami  towarzyszącymi,  obejmujące  okres  rozliczeniowy  i  opisujący  Roboty,  za  które
Wykonawca uważa się za uprawnionego do zapłaty.

Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i
płatności  według  wymagań  Zamawiającego.  Kwoty  wykazane  w  Rozliczeniu  jako  należne
Wykonawcy dotyczyć będą Robót,  które zostały  uznane przez Inżyniera jako  faktycznie  i  w
całości wykonane.

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli
14.6 Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. Faktury sporządzane będą osobno dla kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych).

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac projektowych,
a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) i po tym,
jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę dla Robót będących
przedmiotem  niniejszego  Kontraktu,  chyba,  że  Inżynier,  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,
poleci  inaczej.  O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności  Wykonawca będzie występował
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

W przypadku  wydania  przez  Zamawiającego  wydania   polecenia  stosowania  SIRM występowanie  o
Przejściowe Świadectwa Płatności odbywa się w następującym trybie:

1) Wykonawca na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadza do SIRM dane aktualne dotyczące
postępu rzeczowego  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  (szkice,  plany,  obliczenia,  oświadczenia,
zgody itp.), tworząc częściowe protokoły wykonania Robót. Częściowe Protokoły Wykonania będą
zawierały nazwy Podwykonawców przypisane do każdej realizowanej przez nich z części Robót. 

2) Inżynier  na  bieżąco  przyjmuje  pracę  wykonaną  przez  Wykonawcę  zatwierdzając  odpowiednie
częściowe protokoły wykonania robót wprowadzone do SIRM przez Wykonawcę,

3) Po zakończeniu każdego okresu płatności  Wykonawca generuje automatycznie  z wykorzystaniem
SIRM Rozliczenie, o którym mowa powyżej.

4) O ile  Inżynier  nie  poleci  inaczej,  karty obmiaru  wraz załącznikami  oraz  Wniosek  o Przejściowe
Świadectwo  Płatności,  nie  muszą  być  drukowane  po  wprowadzeniu  lub  odpowiednio
wygenerowaniu ich z SIRM.

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się akapit o treści następującej:

Każde  Rozliczenie  winno  zawierać  oświadczenie  Wykonawcy,  że  wszystkie  należne  faktury
Podwykonawców,  których  termin  płatności  upłynął  w okresie  objętym  rozliczeniem
przejściowym,  zostały  zapłacone,  lub  podać  powody  niezapłacenia  całości  lub  części  takich
faktur.

14.4 Plan płatności

Klauzulę 14.4 skreśla się  wprowadza zapis w brzmieniu:

Wykonawca  co  miesiąc  dostarczać  będzie  Inżynierowi  i  Zamawiającemu przewidywany  szczegółowy
plan  płatności  na  kolejne  miesiące  dla  wszystkich  płatności,  do  których  Wykonawca  jest
uprawniony w ramach Kontraktu.Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w
terminie 10 dni przed Datą Rozpoczęcia  i winien obejmować (i)  okres do końca pierwszego
miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc
trwania Robót. Plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia
Świadectwa  Przejęcia  całości  Robót.  W przypadku  nie  dotrzymania  Planu  płatności  z  winy
Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić roszczeń, np. z tytułu zapłaty odsetek
od zaciągniętych kredytów, pożyczek.

Plan Płatności jest tożsamy z Wykazem Cen.

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.
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Plan  płatności  będzie  załącznikiem  raportu  o  postępie  i  będzie  na  bieżąco  aktualizowany  przez
Wykonawcę, celem przedstawienia stanu faktycznego.

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania
w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W  szczególnych  przypadkach,  w  których  jest  to  niezbędne  dla  sprawnego  wykonania  Kontraktu,
Inżynier  może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności  na kwotę mniejszą niż minimalna
kwota podana w Załączniku do Oferty.  Wystawienia  Przejściowego Świadectwa Płatności  na
kwotę  mniejszą  od minimalnej  podanej  w Załączniku  do Oferty  może nastąpić  po złożeniu
stosownego  wniosku  przez  Wykonawcę,  podania  Zamawiającemu  pisemnego  uzasadnienia
przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

14.7 Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od
daty  otrzymania  kompletu  dokumentów  uzasadniających  żądanie  zapłaty,  w  tym
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się:

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

14.8 Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli  Wykonawca  nie  otrzyma  zapłaty  zgodnie  z  klauzulą  14.7  [Zapłata],  to  Wykonawca  będzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki
upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym
został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania  w niniejszych
Warunkach. 

14.10 Rozliczenie końcowe 

Zmienia  się  nazwę  klauzuli  „oświadczenie  po  ukończeniu”  i  nadaje  aktualne  brzmienie  „rozliczenie
końcowe”. 

Wszystkie wystąpienia w niniejszej Klauzuli nazwy „Oświadczenie po Ukończeniu” niezależnie od liczby i
przypadku w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”.

14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności

Wszystkie wystąpienia w niniejszej Klauzuli nazwy „Oświadczenie po Ukończeniu” niezależnie od liczby i
przypadku w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”.

14.12 Zwolnienie od zobowiązań

Wszystkie  wystąpienia  w  niniejszej  Klauzuli  nazwy  „Oświadczenie  Końcowe”  niezależnie  od  liczby  i
przypadku w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”.
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14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności

Wszystkie  wystąpienia  w  niniejszej  Klauzuli  nazwy  „Oświadczenie  Końcowe”  niezależnie  od  liczby  i
przypadku w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”.

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(a) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące zdanie:

W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego w trybie niniejszej Klauzuli, bez uszczerbku dla
powyższych postanowień, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:

Niezależnie  od powyższego, w razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  przypadku  takiego  rozwiązania  Kontraktu  przez
Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania
części Kontraktu.

Konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  podwykonawcom  na  sumę  większą  niż  5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe”
dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”

16.4 Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się i zastępuje następującą treścią:

(c) W przypadku zaistnienia przesłanek wystarczających do Wypowiedzenia Kontraktu przez
Wykonawcę  w  trybie  Klauzuli  16.2,  Zamawiający,  bez  uszczerbku  dla  pozostałych
postanowień, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.

Rozdział 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2:

Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 

(e) będą  także  pokrywały  straty,  szkody i  przywrócenie  stanu  początkowego powstałe wskutek
błędów lub pominięć projektowych.

18.6 Zakaz wyłączenia

Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Wyłączenia] w brzmieniu:



Część II – Kontrakt
Część II.3 - Warunki Szczególne Kontraktu 41

Żadna  polisa  ubezpieczeniowa  przewidziana  dla  tego  Kontraktu  nie  może  zawierać  wyłączenia
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub
pominięć projektowych.

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 

W przedostatnim akapicie  rozpoczynającym się od słów „Inżynier  winien....”  po słowach „zgodnie z
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej

Usunięto całą treść Klauzuli 20.2, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.3 Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.3, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.4, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.5, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.6 Arbitraż

Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:

Wszelkie  spory  wynikłe  z  zawartej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  sąd  powszechny  właściwy  dla
siedziby Zamawiającego.

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.7, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą

Usunięto całą treść Klauzuli 20.8, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Rozdział 22 Klauzule końcowe

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub
prowizji  w  stosunku  do  jakiejkolwiek  osoby  jako  zachęty  czy  nagrody  za  wykonanie  czy
powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b) okaże  się,  iż  przyznanie  lub  wykonanie  Kontraktu  powoduje  powstanie  nadzwyczajnych
wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i
nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z
naruszeniem Prawa Kraju;
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i  w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie będzie miał rozdział 15. 

Wykonawca musi  zawsze działać w sposób bezstronny i  jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postępowania  obowiązującym  w  jego  zawodzie  Winien  się  on  powstrzymać  od  składania
publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej  zgody
Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez
jego uprzedniej pisemnej zgody. 

Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim
określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować
żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.
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WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: „Eko-Skarbimierz” Sp. z o.o. ul. Akacjowa 9, 49 - 318 Skarbimierz-Osiedle

Dotyczy: Kontrakt 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedlu.

Kontrakt nr: ...........................

My,  niżej  podpisani  [nazwisko,  nazwa  firmy,  adres]  niniejszym  oświadczamy,  iż  udzielamy
Zamawiającemu:  Kontrakt  2  –  Przebudowa  sieci  wodociągowej  w  Skarbimierzu-
Osiedlu jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty
[kwota  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Kontraktu],  stanowiącej  zabezpieczenie
wykonania  wymienione  w  klauzuli  4.2  Warunków  Kontraktu,  bezspornie,  po  otrzymaniu
pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

Zgadzamy się  również,  że żadna zmiana  ani  uzupełnienie  lub jakakolwiek  modyfikacja  Warunków
Kontraktu  lub  Robót,  które  mają  zostać  wykonane  zgodnie  z  wymienionym  powyżej
Kontraktem,  lub  w  jakichkolwiek  dokumentach  stanowiących  Kontrakt,  jakie  mogą  zostać
sporządzone  między  Państwem  a  Wykonawcą,  nie  zwalnia  nas  w  żaden  sposób  z
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Gwarancja  należytego  wykonania  Kontraktu  wchodzi  w  życie  i  uzyskuje  moc  obowiązującą  od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna
w części równej 100% kwoty gwarancji do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego
z odcinków, a w części równej 30% do dnia zakończenia okresu rękojmi za wady dla Robót,
określonego Prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja  jest  bezwarunkowa  i  nieodwołalna.  Gwarancja  wykonania  musi  być  wykonalna  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie  spory  dotyczące  gwarancji  podlegają  rozstrzygnięciu  zgodnie  z  Prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 



Część  II – Kontrakt 
Część II.5  - Karta gwarancyjna 44

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa zadania Kontrakt 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedlu

GWARANTEM jest  [nazwa,  adres]  będący  Wykonawcą  Zadania  pn.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest  „Eko-Skarbimierz” Sp. z o.o. ul. Akacjowa 9, 49 - 318
Skarbimierz-Osiedle, reprezentowana przez 

………………………………………. Zwany dalej Zamawiającym

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu: Kontrakt 2 – Przebudowa sieci wodociągowej
w  Skarbimierzu-Osiedlu, określonego  w  Kontrakcie  oraz  w  innych  dokumentach  będących
integralną  częścią  Kontraktu  opisanych  w  punkcie  2  Aktu  umowy.  Gwarancja  obejmuje  również
maszyny i urządzenia.

1. Gwarant  odpowiada wobec Zamawiającego z  tytułu niniejszej  Karty Gwarancyjnej  za  cały
przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa
w § 2 ust. 2.

2. Termin gwarancji jakości wynosi ……….. miesięcy od daty poświadczenia ukończenia Robót w
Świadectwie Przejęcia, o którym mowa w klauzuli 10.1 Warunków Kontraktu FIDIC.

3. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę
fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający uprawniony
jest do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w
zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy
na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) żądania  od  Gwaranta  odszkodowania  (obejmującego  zarówno  poniesione  straty,  jak  
i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad.

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z
podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień opóźnienia;

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolną
od wad w wysokości  0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem od
towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień opóźnienia;

f) żądania  od  Gwaranta  odszkodowania  za  nieterminowe  usuniecie  wad/wymianę  rzeczy  na
wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e).

2. W  przypadku  wystąpienia  jakiejkolwiek  wady  w  przedmiocie  Kontraktu  Gwarant  jest
zobowiązany do:
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a) terminowego  spełnienia  żądania  Zamawiającego  dotyczącego  usunięcia  wady,  przy  czym
usuniecie  wady  może  nastąpić  również  poprzez  wymianę  rzeczy  wchodzącej  w  zakres
przedmiotu Kontraktu na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od
wad;

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e);

f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy
w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę,  godzinę  i  miejsce  dokonania  przeglądu  gwarancyjnego  wyznacza  Zamawiający,
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W  skład  komisji  przeglądowej  będą  wchodziły,  co  najmniej  2  osoby  wyznaczone  przez
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli  Gwarant  został  prawidłowo zawiadomiony o terminie  i  miejscu  dokonania  przeglądu
gwarancyjnego,  niestawienie  się  jego  przedstawicieli  nie  będzie  wywoływało  żadnych
ujemnych  skutków  dla  ważności  i  skuteczności  ustaleń  dokonanych  przez  komisję
przeglądową.

5. Z  każdego  przeglądu  gwarancyjnego  sporządza  się  szczegółowy  Protokół  Przeglądu
Gwarancyjnego, w co najmniej  dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i  dla
Gwaranta.  W przypadku  nieobecności  przedstawicieli  Gwaranta,  Zamawiający  niezwłocznie
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o
niej  Gwaranta,  równocześnie  wzywając  go do usunięcia  ujawnionej  wady w odpowiednim
trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiązany jest  przystąpić do usuwania  ujawnionej  wady w ciągu 2 dni od daty
otrzymania  wezwania,  o  którym mowa  w  §  4  lub  daty  sporządzenia  Protokołu  Przeglądu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 10 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości
przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia
lub zdrowia ludzi,  zanieczyszczeniem środowiska,  wystąpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki
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(o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant
zobowiązany jest:

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin
od chwili  otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili  sporządzenia Protokołu
Przeglądu Gwarancyjnego,

b) usunąć wadę w najwcześniej  możliwym terminie,  nie  później  niż  w ciągu  2 dni  od chwili
otrzymania  wezwania,  o  którym mowa  w  §  4  lub  daty  sporządzenia  Protokołu  Przeglądu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku  nie  przystąpienia  przez Gwaranta  do usuwania  ujawnionej  wady w terminie
określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.

4. Czynności  w  ramach  gwarancji  i  rękojmi  realizowane  będą  na  Obiekcie/Nieruchomości  w
godzinach pracy Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy.

5. Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony
Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§ 6

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja  za  pomocą  telefaksu  lub  poczty  elektronicznej  (e-mail)  będzie  uważana  za
prowadzona  w  formie  pisemnej,  o  ile  treść  telefaksu  lub  e-mail  zostanie  niezwłocznie
potwierdzona  na  piśmie,  tj.  poprzez  nadanie  w  dniu  wysłania  telefaksu  lub  e-mail  listu
poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego
telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3. Nie  odebranie albo odmowa odebrania  listu poleconego lub innej  korespondencji  pisemnej
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

……………………………………………………………………………..

6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  maja  odpowiednie  przepisy  Prawa,
w szczególności kodeks cywilny. 

2. Integralną częścią  niniejszej  Karty Gwarancyjnej  są  Kontrakt oraz inne  dokumenty będące
integralną  częścią  Kontraktu,  wymienione  w  punkcie  2  Kontraktu,  w  zakresie,  w  jakim
określają  one  przedmiot  Kontraktu  oraz  Zatwierdzoną  Kwotę  Kontraktową  (łącznie  z
podatkiem od towarów i usług).

3. Wszelkie  zmiany  niniejszej  Karty  Gwarancyjnej  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału,
po dwa dla każdej ze stron.
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Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 


