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AKT UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

Kontrakt 1 — Renowacja i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skarbimierzu -
Osiedlu

Kontrakt jest czescig Projektu pn. ,,Budowa kanalizacji i modernizacja systemu wod-kan w gminie

Skarbimierz”, realizowanego w ramach dziatania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

(zwanym dalej ,,Wykonawcga”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:
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Zwazywszy,

ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

................................................ , zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze

przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robdt oraz

usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia

przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1.

Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie samo znaczenie, jakie przypisano

im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc

niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

()
(b)
(c)
(d)
(e)
()
©))

niniejszy Akt Umowy;

Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty,

treS¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia wraz ze zmianami do niej;
Warunki Szczego6lne Kontraktu;

Warunki Ogélne Kontraktu;

Program funkcjonalno-uzytkowy;

wyceniony Przedmiar robot.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczy¢ roboty oraz usungc w nich

wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej,

wiedzg techniczng, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa dotyczgcymi realizacji robot budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robdt oraz usuniecia w

nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okresSlony w Kontrakcie, zaptaci

Wykonawcy kwote w wysokosci:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wtacznie z VAT):

€SS 01T 1= P RUUPUPPR PLN)
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WY IN VAT L e ettt PLN
(STOWNIE ... PLN )
lub inng kwote zgodnie z Kontraktem.

Rozliczenie wykonanych robdt budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie obmiaréw robot
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w ofercie

Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym

(obmiarowym).
5. Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Nr w Banku

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte s w innych walutach, to wszelkie koszty rdznic

kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z

tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagdaija dla swojej waznosci formy pisemnej.
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ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]
W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierdw Konsultantow (Fédération [nternationale des [ngénieurs-
Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008, dostepne pod adresem:
Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow

ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci II.2 Warunkow Ogoélnych, ktore stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I
BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci II.3 — Warunki

Szczegoblne, ktdre zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkow Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTU
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawece.


mailto:biuro@sidir.pl
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajq, uzupetniaja i wprowadzajq dodatkowe klauzule
do Warunkow 0golnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostajq wigzace o ile Warunki

Szczegoblne nie stanowia inaczej.

Numeracja rozdziatow i klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna z

numeracjg rozdziatow i klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego i

Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow

Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i

Warunkdow Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu

podanym w Warunkach Ogolnych.

Rozdziat 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, program funkcjonalno-uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w ninigjszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze
Lumowe” w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznaczac

beda odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umow)].
Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w

niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do “Formularza Oferty”.
Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujgco:

Wymagania Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego zdefiniowanego w
klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreSlenie ,Wymagania

Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program funkcjonalno uzytkowy”



Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu 14

Klauzule 1.1.1.7 skresla sie jako niemajacg zastosowania.
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktdére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Oferta” i wszelkie odniesienia do

"Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Oferty”.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11"Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
funkcjonalno uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresSleniem
~Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” beda

oznaczac odniesienie do ,,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlno$ci z przepisami ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu aneksu do umowy przez Zamawiajgcego

i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym

osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa , Inwestor”.
1.1.2.4 "Inzynier” - rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inzynier Projektu

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz

~koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego™.
Klauzule 1.1.2.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.2.8 ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, ktorej (generalny) Wykonawca powierza
wykonanie catosci lub czesci robdt. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca

jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Inwestorowi
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(Zamawiajgcemu) przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub jej projekcie nie zgtosi na

pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na jej zawarcie.
Wprowadza sie nastepujaca definicje :

1.1.2.11 ,Lider” oznacza jednego z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
albo wykonujgcych wspdlnie zamowienie, ktéremu pozostali wykonawcy (cztonkowie
konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i dziatan zwigzanych z realizacjg Kontraktu
oraz udzielili petnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiajacego we wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W szczegolnosci Lider bedzie upowazniony do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partneréw, razem i kazdego z osobna. Wszelka
korespondencja bedzie prowadzona przez Zamawiajgcego z Liderem oraz wszelkie ptatnosci z
tytutu wykonania Kontraktu bedg realizowane przez Zamawiajgcego na konto Lidera ustalone w
Kontrakcie. Lider bedzie uprawomocniony do pospisywania aneksow do umowy w sprawie

zamowienia publicznego.

1.1.3 Daty, préby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.1 skresla sie jako niemajgcg zastosowania.

Klauzule 1.1.3.3 uzupetnia sie nastepujgco ,Czas na wykonanie” to "termin wykonania zamoéwienia" w

rozumieniu przepiséw u.p.z.p.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zataczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci], liczony od daty z jakg Roboty zostaty

ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13
[Okres Rekojmi], liczony od daty, z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z
Klauzulg 11.9 [Swiadectwo Wykonania]

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.10 ,,Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokot Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy

uzasadnienie dla wykonania robo6t dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych z zapisow
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rozdziatu 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt Negocjaciji. Zasadnicza tresc
protokotu koniecznosci powinna zawiera¢ uzasadnienie co do koniecznosci prowadzenia robot
zamiennych/dodatkowych, wptywu na zatwierdzong kwote kontraktowa, stanowisko Inzyniera
Kontraktu, podstawe prawng do ich realizacji na mocy Kontraktu, wptyw na zmiany terminu
ukonczenia, mozliwos¢ wprowadzenia zmiany w Swietle zapisbw Ustawy Prawo Zamowien

Publicznych itp.

1.1.4.14 "Protokot Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera wymagajgcy
akceptacji Zamawiajgcego, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robdt
dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o rozdziat 13. W przypadku braku jednoznacznego
stanowiska Stron w sprawie cen lub stawek opierac sie na bazie cenowej dla budownictwa np.

Bistyp lub Secondbud - wersja obowigzujgca w okresie szacowania kosztow.

1.1.5 Roboty i dostawy
Klauzule 1.1.5.8 uzupetnia sie nastepujgco:

Ilekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty tymczasowe i roboty
state niezbedne do wykonania i zapewniajgce prawidlowg oraz kompleksowg realizacje
przedmiotu zamdwienia ($wiadczenia) wynikajacego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i

ustugami koniecznymi do nalezytego wykonania Swiadczenia.

1.1.6 Inne definicje

Klauzule 1.1.6.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Ponadto oznaczajg o$wiadczenia, zaswiadczenia i informacje, o ktérych mowa w art. 41 Prawa
budowlanego oraz Plan Bezp. | Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systemow
komputerowych, instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacyjne i inne ktérych zazgda Zamawiajgcy i beda
niezbedne do prawidtowej realizacji Kontraktu. Koszt sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy oraz
przeniesienie praw autorskich przez Wykonawce na Zamawiajgcego nastepuje w ramach wynagrodzenia
i zostat uwzgledniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Oznaczajg tez kazdy inny dokument,
operat, itd., sporzadzenie ktérego bedzie wynikato z decyzji administracyjnych wydanych w trakcie
realizacji Kontraktu oraz wymagane przy oddaniu Robdét do uzytkowania Zamawiajgcemu, w

szczegolnosci wynikajgce z ustawy prawo budowlane.
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktdrej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
maja by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.
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Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

Prawo Budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajagcg zasady dziatania organdw

administracji publicznej w tych dziedzinach.

Roboty — ilekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty tymczasowe i
roboty state niezbedne do wykonania i zapewniajgce prawidtowg oraz kompleksowg realizacje
przedmiotu zamowienia ($wiadczenia) wynikajgcego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i
ustugami koniecznymi do nalezytego wykonania $wiadczenia, w tym wykonanie Dokumentacji

Projektowe;j.

Zamowienie — ilekro¢ w Kontrakcie mowa o zamowieniu nalezy przez to rozumie¢ odptatng Umowe
(Kontrakt) zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, ktérego przedmiotem sg ustugi,

dostawy lub roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktdrej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamoOwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze

miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robdt w rozumieniu warunkoéw Kontraktu
oraz inne opracowania wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe o ktérych

mowa w Kontrakcie);

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania Rob6t oraz pomiarami powykonawczymi;

Projekt organizacji Robot - projekt, ktdry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie Dokumentaciji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegolnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminow,

odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robdt;

Projekt wykonawczy Robot — jest okresleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt Robdt”- jest to
projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU-1 — Cze$c

opisowa pkt. 2.1;

Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych z zestawieniem ilosci jednostek miar robot oraz wskazaniem podstaw do

ustalania cen jednostkowych tych robdt;



Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu 18

Harmonogram- jest okresleniem roéwnorzednym z okreSleniem Program Robdt (Program),

sporzadzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunkow Kontraktu;
Roboty State —oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca ma wykonac na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe - sg okresleniem rownowaznym z okre$leniem Roboty State;

Dziennik budowy — oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét z
zastosowaniem zapisow z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108

poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

SIRM - udostepniony nieptatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania i
monitorowania Robot. Dostep do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym

Inzynier).
Definicje zawarte sg rowniez w WWIORB (warunki wykonania i odbioru robot budowlanych).

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacyi
postanowier Kontraktu, naleZy odnosic sie do norm badz aktow prawnych regulujacych kwestie

terminow, definicfi, nomenkiatury.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie “Koszt plus rozsadny zysk” wymagaja,

aby ten zysk wynosit jedng piecdziesigta (2%) tego Kosztu.
1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie stowa:
»Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 12.1 fObmiary i wycena]’
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo

potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7%

do 15%° z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze
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dotarly do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia

naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na
biezacag korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od

dnia otrzymania korespondenciji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy od
dnia, w ktérym dotarly one do Zamawiajacego i potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym

wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemnej.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego

nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.
1.4 Prawoijezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére

modyfikuja.
1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez

Zamawiajacemu zgodnie z klauzulg 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonanidl.
1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osobe
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1.8

trzecig (tj. dokona¢ przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiajg, ze zgoda Zamawiajgcego na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie stowa:

»Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 12.1 fObmiary i wycena]’

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25

[Dziennik Budow)].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub inng

techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez
Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamodwienia. W przypadku zwioki w przekazaniu lub
niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen

odnosnie do dodatkowego czasu na ukonczenie Robét lub Kosztu.

Dokumenty Wykonawcy beda przekazywane bez zbednego opdznienia, jezeli termin na przekazanie

opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporzadzenie jakiegokolwiek
innego Dokumentu Wykonawcy nie zostat w Kontrakcie jednoznacznie okreslony, to czas reakdji
Wykonawcy na sporzadzanie tych Dokumentéw wymaganych do prawidtowego zakonczenia i
rozliczenia Robdt oraz przekazania ich do uzytkowania - bedzie okreslony w korespondencji
pomiedzy Stronami. Strony bezwzglednie bedg tych termindw przestrzegaty, w przeciwnym
wypadku takie op6znienia bedg traktowane jak nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wszelkie Dokumenty do ktorych sporzadzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca beda

dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie minimum po
dwa egzemplarze w wersji papierowej (czarno biatej lub kolorowej w zaleznosci od tresci
dokumentu) oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Wadliwe
Dokumenty Wykonawcy beda mu zwracane i bedzie on zobowigzany do usuniecia w nich wad
(wskazanych przez Inzyniera oraz Zamawiajacego) oraz przekazania ich ponownie w wersji i
formie ostatecznej — kompletnej, uzgodnionej przez Strony z adnotacjg w zakresie

akceptacji Stron zaangazowanych w realizacje Kontraktu.

Zamawiajgcy ma 21 dni na zaopiniowanie Dokumentdw Wykonawcy dostarczanych mu przez

Wykonawce Rob6t na mocy Kontraktu.

1.10 Uzywanie dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Na koncu klauzuli dodaje sie zapis:
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Wykonawca przenosi w catosci na Zamawiajgcego w ramach Ceny Kontraktowej autorskie prawa
majatkowe do Dokumentow Wykonawcy bedacych wynikiem prac objetych niniejszym
Kontraktem, jak tez prawo wiasnosci egzemplarzy, na ktérych zostaty utrwalone. Przeniesienie
majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola
eksploatacji wskazane w art. 50 pkt 1 —3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880 z pézn. zm.) a w szczegdlnosci:

(a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerdw i serwerdw sieci

komputerowych,

(b) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariéw

i konferencji,

(c) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju

mediach audio-wizualnych i komputerowych,

(d) prawo do korzystania z dziet w catosci lub z czesci oraz ich tgczenia z innymi
dzietami, opracowania poprzez dodanie réznych elementow, uaktualnienie,
modyfikacje, ttumaczenie na rdézne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkosci i

tresci catosci lub ich czesdi,

(e) publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czesci za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, rdwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg badz telewizyjna, transmisje komputerowg (sie¢ szerokiego
dostepu, internet) tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na

tworzenie i nadawanie kompilacji.

W ramach Ceny Kontraktowej Zamawiajgcy ma prawo do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy
oraz zezwolenie na wykonywanie praw majgtkowych do utwordw zaleznych powstatych w
oparciu o przedmiot niniejszej umowy. W zwigzku z czym Wykonawca wyraza zgode na
wykonywanie oraz nieograniczone zlecenie wykonania praw zaleznych przez Zamawiajgcego do
utworu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnien Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo
dowolnego wykorzystania catosci lub swobodnie wybranych fragmentéw utworu. W tym celu
mozliwe jest dokonywanie tlumaczen treSci zawartych w utworze na dowolne jezyki. W
przypadku koniecznosci dokonywania aktualizacji lub modyfikacji utworu i wszystkich zawartych
w nim treSci Wykonawca ziozy Zamawiajgcemu pisemne jednostronne oswiadczenie woli
przekazujagce w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majatkowe i uprawnienie do
wykonywania przez Zamawiajgcego praw zaleznych do dokonanych aktualizacji lub modyfikacji
utworu, na warunkach takich samych jak warunki zapisane w niniejszych Warunkach odno$nie

przejscia autorskich praw majgtkowych.
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1.12 Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres

obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.
1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osdb.
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Rozdziat 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie stowa "i na koszt".

Rozdziat 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy czynnosci

okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogolnych:
(a) klauzula 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez InZyniera)
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawc)j
(©) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) kKlauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robof]
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0) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego)

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujgcg nieruchomosé
moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonac kazdg taka prace, ktora, w opinii Inzyniera,
moze byc¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,
winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi

Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.
Skresla sie zdanie niemajace zastosowania w niniejszych Warunkach:

Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynnosc, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, to na potrzeby

niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, Ze Zamawiajgcy takiej zgody udzielif..
3.3 Polecenia Inzyniera

W niniejszej klauzuli 3.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim zdaniu pierwszego akapitu skreSla sie ostatnie stowo ,klauzuli” i zastepuje stowem

»+Rozdziatu”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.
3.4 Zmiana Inzyniera

Ostatnie zdanie klauzuli 3.4 skreéla sie.

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnoS¢ za Projekt Robdt (w tym kazdy projekt do
sporzadzenia ktérego na mocy Kontraktu jest zobowigzany Wykonawca) oraz za kazdy inny
dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe (jezeli w toku wykonywania prac okaze sie , ze

bedzie taka potrzeba) lub ,zgtosi” roboty zgodnie z prawem kraju do whasciwego organu a
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nastepnie natychmiast przystgpi do wykonania robdt budowlanych wymagajgcych takiego

pozwolenia lub zgtoszenia.

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Robot bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia, licencje, dokumenty,
pozwolenia niezbedne do prawidtowego i kompleksowego zrealizowania przedmiotu

zamoéwienia.

Projekt Robdt (w tym Dokumenty Wykonawcy) bedg przekazywane Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej na no$nikach CD/DVD oraz w wersji papierowej w formie uniemozliwiajgcej ich
dekompletacje, posegregowane, trwale spiete, czytelnie opisane, wraz z o$wiadczeniem w

zakresie kompletnosci i zgodnosci z Kontraktem powstatych na mocy Kontraktu Dokumentéw.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie w brzmieniu:
»P0 ukonczeniu, Roboty bedg zgodne z zatozeniami i celami wynikajgcymi z Kontraktu.”
Inne zobowigzania Wykonawcy:
(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robot zgodnie =z ustalonym

harmonogramem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drdg i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajacy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji

wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac.
(ii) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach

Kontraktu.
(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociggdw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pdzniej niz 7
dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Rob6t, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego
sprzetu, ktory on lub podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi,

kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich peilng charakterystyka. Wykonawca uzgodni z
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Inzynierem i Zamawiajgcym niezbedne przetaczenia technologiczne zwigzane z biezaca
eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Terenie Budowy, oraz Wykonawcy nie wolno
dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetgczen armatury odcinajacej lub sterujgcej
przewodow pracujgcych lub potgczonych bezposrednio z pracujgcymi przewodami bez

uzgodnienia tego z Inzynierem i Zamawiajgcym.
(iv) Przechowywanie Dokumentow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie Dokumentow kontraktowych

i Projektu Robét okreslonego w klauzuli 5.1 [Ogdlne Zobowigzania Projektowe].

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera a takze dla przedstawicieli organéw Nadzoru Budowlanego, jak tez dla

innych osdb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany archiwizowaé na biezgco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentow
Wykonawcy zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W kazdej
chwili udostepni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na ich wniosek przechowywane na Terenie

Budowy Dokumenty Wykonawcy do wgladu.

Wykonawca zapewni dyspozycyjno$¢ personelu wskazanego w Ofercie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w okresie realizacji kontraktu oraz w okresie zgtaszania wad i okresie gwarandji
jakosci. Niezbedny personel bedzie w razie potrzeb wzywany do siedziby Zamawiajgcego w

sprawach zwigzanych z przedmiotowym Kontraktem.
Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowigzany jest do:

- uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen, wymaganych w Kraju, od wiasciwych wiadz swoim
staraniem i na swoj wiasny koszt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ z Inzynierem wszelkie terminy
niezbedne do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robdét.

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach, warunkach,
uzgodnieniach odnoszacych sie do zakresu realizowanych robdt i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je Wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢
Wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat Wtadz w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

- Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociggéw
lub innych medidéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pozniej niz 7
dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru,
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- Korzystania, jezeli Zamawiajacy wyda odpowiednie pisemne polecenie z udostepnionego
Wykonawcy nieodptatnie systemu do rozliczania i monitorowania robot (o ktdrym mowa w
szczegolnosci w klauzuli 12).

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego przed podpisaniem Kontraktu, w formie okreslonej w Formularzu
Oferty. Kopie z zabezpieczenia Wykonawca wysle Inzynierowi niezwiocznie po przyjeciu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrdcone Wykonawcy w
nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty jaka
poswiadczono w Swiadectwa Wykonania wedtug klauzuli 11.9 [Swiadectwo

Wykonania];,

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady dla Robot.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie

Budowy we wszystkich godzinach pracy”.
4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujace podpunkty:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian) okreslajacej zakres oraz
wartos¢ podzleconych robdt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.
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2.

10.

11.

Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z

podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

a. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.

b. W przypadku opoznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany

jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w zaptacie.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z Kontraktem. Odmienne postanowienia
tych umow sg niewazne.

TreS¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni
nie zgtosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzarh Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak za
wilasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy bgdZz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego
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12.

13.

14.

15.

4.7

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej
Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz jej zmian.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen podwykonawcow, o
ktérych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktdre powstaty w sytuacjach opisanych w pkt. 13

obcigzajg Wykonawce.

Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi

4.8

przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu

powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w terminie 7 dni

poprzedzajacych date rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):

®

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.
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4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego

systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do zarzadzania
jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie

42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.
4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacg infrastruktura

techniczna,”.
4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty

uszkodzone.
Na koncu klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego nadmiaru gruntéw z wykopow,
wskaze Zamawiajgcy. Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych

wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych moze

potrzebowac¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrddet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne wtadze

oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiscic wszelkie inne wymagane optaty.
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Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania

przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnianie bezptatne

Klauzule 4.20 [ Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie majgca

zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21 Raporty o postepie

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi sporzadzane raporty w dwdéch egzemplarzach w wers;ji
papierowej i elektronicznej wraz z os$wiadczeniem o zgodnosci wersji papierowej i

elektronicznej.

Miesieczne raporty o postepie winny by¢ przedtozone Inzynierowi do przegladu oraz zatwierdzenia za
pismem przewodnim. Przeglad nie powinien trwac dtuzej niz 7 dni, liczony od dnia w ktorym

Inzynier otrzyma miesieczny raport o postepie.
W okresie przegladu:

(@) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze miesieczny raport o postepie zostat zatwierdzony z
uwagami lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma miejsce w stosunku

do Kontraktu;

(b) bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzi miesieczny raport o postepie z uptywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenia zgodnie

Z punktem (a).

Inzynier dokonujgc zatwierdzenia badz odrzucenia miesiecznego raportu o postepie winien uwzglednic¢
uwagi/zastrzezenia wniesione przez Zamawiajacego do raportu przed uptywem terminu

przegladu.

Wadliwy dokument winien by¢ poprawiony i ponownie ztozony do przegladu i zatwierdzenia w terminie

7 dni od daty otrzymania powiadomienia Inzyniera.
Postanowienia punktu (b) stosuje sie do poprawienia raportu przez Wykonawce.
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz

0) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedtug

rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziatu i 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ); a takze
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) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w odstepach

miesiecznych.

Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu

Budowy przed rozpoczeciem Robdt oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich zakonczeniu.

Prowadzong na biezgco dokumentacje fotograficzng, filmowg dotyczacg realizowanych robdt
budowlanych Wykonawca przekaze Inzynierowi na kazde jego wezwanie w kazdym momencie

trwania Kontraktu i wowczas Wykonawca jest zobowigzany jg wydac bez zbednego opdznienia.
4.25 Dziennik Budowy i rady budowy

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy i rady budowy] w nastepujgcym brzmieniu:
Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik Budowy, ktory przekaze mu Zamawiajgcy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane
do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem

Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli
1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i

potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w

zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Whpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktdragkolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia

Wykonawc)].

W terminie do 4 dni od spotkania/ rady budowy lub spotkania roboczego dotyczacego Kontraktu
Inzynier sporzadzi protokot ze spotkania zawierajgcy istotne ustalenia zwigzane z realizacjg
Kontraktu, akceptowane przez Strony biorgce w nim udziat. Protokot ten nie bedzie zastepczy
w stosunku do jakichkolwiek komunikatdw wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do

klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym

spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢

zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca
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dotaczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]

dowody prawidtowego zagospodarowania odpadéw (karty przekazania odpaddow).

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w zakresie granic terenu

oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [ Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢
prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania

tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnoS¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za

takie zaktocenia czy szkody.
4.27 Istniejace instalacje

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [ Istniejgce instalacje ] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie elektryczne, Swiattowody, wodociagi, i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek

wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych, wodociggow
i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaC wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wydane przez
Inwestora, bedacego wihascicielem terenu na ktdrym realizowana jest inwestycja wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacii,

kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.
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Rozdziat 5 Projektowanie

5.1 0godine zobowigzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie

Prawo Budowlane”.
Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.1:

Dokumentacje projektowg zaakceptowang przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyskaC wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi
zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na Budowe w imieniu
Zamawiajacego/ lub dokona zgtoszenia Robdt (w odniesieniu i zgodnosci z obowigzujgcym

prawem).

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe lub dokonaniu zgtoszenia, Inzynier wyda Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robot z nalezytym
pospiechem i bez zwioki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi

klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.
Dokumentacja projektowa wymaga przegladu o ktdrym mowa w klauzuli 5.2.
52 Dokumenty Wykonawcy

W drugim zdaniu w pigtym akapicie po stowach ,ponownie przejrzany” wykresla sie stowa ,i jest to
przewidziane zatwierdzony” i zastepuje sie je stowami ,i zatwierdzony, jesli jest to przewidziane

zgodnie z niniejszg klauzulg”.
5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty, optaty i
jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane

z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia,
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cla, opfaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za

wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli wymagane,

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skfadac sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W
razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie

Budowy we wszystkich godzinach pracy.
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to zgodne
z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz

uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Rozdziat 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.4 Proby

Dodaje sie drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. Wykonawca w szczegdlnosci jest
zobowigzany wykonac¢ proby o ktdrych mowa w WWIORB i bedzie postepowat zgodnie ze wskazang w
WWIORB procedura.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Dodaje sie na koncu klauzuli nastepujacy tekst:

Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie robdt budowlanych niezwiocznie po wejsciu w
zycie Kontraktu i bedzie przestrzegat termindw wskazanych w programie Wykonawcy i bedzie je

projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.



Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu 35

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe dla czesci robot budowlanych i/lub ich

€Y

(b)

©

zgtoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopetni wszelkich obowigzkéw wynikajacych z
Prawa Polskiego. Jezeli bedzie taka konieczno$¢ to: w terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych, objetych pozwoleniem/lub
zgtoszeniem Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi
organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego

zawiadomienia beda dotgczone nastepujgce dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na

liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot budowlanych

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolern wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie programu Robdt przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzgdcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskdw o udzielenie pozwolen na wykonanie
roznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja
uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfalty, itp.),

zawierajacq ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez

Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do

przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wtadzom petng

8.2

mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Robdt. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia

Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czas na Wykonanie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Wykonanie Robét podany jest w Zataczniku do Oferty.
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8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej
7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof] Wykonawca winien
przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie programu Robdt sporzadzong w formie wykresu

ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na zadanie Inzyniera.

Podczas przygotowania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktére mogg wystapic w okresie zimowym. Harmonogram
przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien byc
zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan

kontraktowych zakonczenia Rob6t zgodnie z Czasem na Wykonanie.

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwloke i za opdznienie

Zmienia sie nazwe klauzuli 8.7 z ,Kary za zwitoke” na ,Kary umowne, w tym kary za zwioke i za
opdznienie”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odszkodowania na

zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Ponadto:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwioki w oddaniu robdt
objetych Kontraktem - w wysokos$ci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (lub w okresie rekojmi), liczonej
od dnia wyznaczonego na termin usuniecia wad i usterek — w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto.

4, Jezeli z powoddw lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy utraci mozliwo$¢ otrzymania

$rodkéw na sfinansowanie robdt, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te

straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

5. Za kazdy dzien zwioki w przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji Robot objetych

Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita
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1000 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczony od daty z ktérg Roboty te powinny zostac
rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce. Data ta bedzie odpowiednio

po$wiadczona przez Inzyniera.

6. Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamodwienia bedzie realizowany
przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow. Kara taka
bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego wykrycia nieujawnionego

podwykonawcy.

7. Zamawiajacy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robot
Urzadzen, Materiatow nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary to
10 000 zt za kazdorazowg probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy

niezatwierdzonych materiatow i/lub urzadzen.

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
na co ten wyraza zgode. Zamawiajgcy moze rowniez pokry¢ kary z zabezpieczenia nalezytego

wykonania kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo.

2. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom wynikajagcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo za kazdy dzieh opdznienia.

3. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto.

4, za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom

wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1 Obowigzki Wykonawcy

Tytut powotywanej w tresci Klauzuli 5.6 - [Dokumenty Podwykonawcy] - skresla sie i zastepuje
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nastepujaco: [Dokumentacja Powykonawcza].

Tytut powotywanej w tresci Klauzuli 5.7 - [Podreczniki obstugi i konserwacji] - skreéla sie i zastepuje

nastepujaco: [Instrukcje obstugi i konserwaciji].

W pigtym zdaniu niniejszej klauzuli po stowach ,dla wykazania” skresla sie stowa: “ze Roboty”.

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowiazany
jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie Robot od whasciwych witadz lokalnych lub zgtoszenia robot do uzytkowania.

Wykonawca wraz z Whnioskiem o Przejecie Robdt lub Odcinka przedstawi zbiér wszelkich uzgodnien
zawierajacych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajgcego w stosunku do

zakonczonej Inwestycji.
10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Skresla sie klauzule 10.4 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przed wystgpieniem o wydanie Swiadectwa przejecia wywigze sie z obowigzku odtworzenia

nawierzchni zgodnie Kontraktem.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos$¢ za wady
11.12 Gwarancja Jakosci
Dodaje sie nowgq Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty Gwarancyjnej
stanowi zatgcznik do Kontraktu i jest czeScig umowy. Karta gwarancyjna zostanie odpowiednio

uzupetniona, podpisana przez Wykonawce i przekazana Zamawiajgcemu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robot

ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robét.
11.13 Rekojmia za Wady

Dodaje sie nowa klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w brzmieniu:
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Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony zostat
w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robot ustalonej przez Inzyniera w

Swiadectwie Wykonania.
11.14Podstawowe warunki serwisowania urzadzen technologicznych

Dodaje sie nowgq Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzer technologicznychi] w

brzmieniu:

Wymagana szybko$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w

niniejszych Szczegolnych Warunkach Kontraktu.

Klauzula 12 Préby eksploatacyjne nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach

Kontraktu i wprowadza sie rozdziat 12 w brzmieniu:

Rozdziat 12 Obmiary i wycena
12.1. Obowigzkowe obmiary Robot

Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg klauzulg. Wykonawca, zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiardw. Ksigzka Obmiaréw winna
by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiardw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robdt, przed zakryciem kazdej
ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreSlenia ilosci podczas obmiaréow Robdt

oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiardw niezwtocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera

w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robot zostata zmierzona, to uprzedza o tym

Przedstawiciela Wykonawcy, ktory winien:

(@) niezwtocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze Inzynierowi w

dokonaniu pomiaréw; oraz
(b) dostarczy¢ wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez Inzyniera lub w

jego imieniu bedg uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robdt Statych maja
by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera. Wykonawca
winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbada¢ i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a
nastepnie podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy beda

uznawane za wierne.
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Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami czy tez nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych, to
powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inzynier winien sprawdzic te zapisy i potwierdzic¢ je lub
zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania

wezwania do sprawdzenia zapisow, to zostang one uznane za wierne.

Zmiana ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem nie stanowi Zmiany w rozumieniu Warunkéw Kontraktu i
stanowi normalng jego realizacje. Roboty bedg rozliczane obmiarowo. Ceny jednostkowe netto
danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym (zestawieniu) sg state i

obowigzujg przez caty okres trwania umowy.

Rozliczenie wykonanych robét odbywaé sie bedzie na podstawi obmiaréw robdt wykonanych -
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w ofercie

Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy.
12.2. Metody obmiaru

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposob w
Kontrakcie:
(a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdej pozycji Robdt Statych, oraz

(b) szczegotowe metody i zasady obmiardw zawierajg Warunki Wykonania i Odbioru Robdt i

Zestawieniu planowanych prac i przewidywanych kosztéw.

12.3. Wycena

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Zestawieniu planowanych prac i
przewidywanych kosztéw sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt konieczne okaze sie wprowadzenie robot zamiennych i jest objeta
poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] a dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie
przewidziana zadna stawka ani cena, oraz zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca
nie ma podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w
Kontrakcie to Strony ustalg nowg cene lub stawke Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak
jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy jg wyliczy¢ na mocy uzasadnionego Kosztu wykonania takiej

roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, bioragc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.
12.4. Rezygnacja

Gdziekolwiek cze$¢ lub cato$¢ Zmiany, polega na rezygnacji z pracy, ktérej wartoS¢ nie zostata

uzgodniona, a przy tym:
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(@) Wykonawca ponidst lub poniesie koszt, ktory bytby uwazany za pokryty przez kwote stanowigca

cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby z pracy nie zrezygnowano;

(b) rezygnacja z danej pracy spowodowata lub spowoduje, ze dana kwota nie stanie sie czescig

Ceny Kontraktowej; oraz
(c) ten koszt nie jest uznany jako cze$¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajac informacje uzupetniajgce. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem

uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktory nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowe;.
12.5. System informatyczny do rozliczania Robo6t

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce
do wdrozenia i korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego do

rozliczania rob6t, ktéry zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca
ma bezwzglednie takie polecenie przyjg¢ i postepowaé Scisle wedtug wymagan Zamawiajgcego w

przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i bedzie sie
uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego usprawniajacego
Stronom rozliczanie rob6t budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy

przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktorym mowa powyzej jezeli
zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczania

robét.
Funkcjonalnos¢ systemu i sposob uzytkowania:

Jednym z elementéw dokumentacji budowy bedzie ksigzka obmiaréw prowadzona w formie kart obmiaru
wprowadzanych do systemu informatycznego FIDman (zwanego dalej system informatycznym)
udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajgce obmiary oraz
zgodno$¢ robot z kontraktem musza by¢ prowadzone w formie elektronicznej do systemu
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce
wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robdt, przed zakryciem kazdej ich czesci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robét oraz
wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do systemu informatycznego niezwiocznie po ich
dokonaniu.

Poszczegdlne karty obmiaru wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce winny by¢
sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.
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W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowa¢ Zzadnego dodatkowego

oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarka internetowg (z wytaczeniem przegladarki
Internet Explorer)

Za wyjatkiem Swiadectw ptatnosci oraz Protokotdéw koniecznosci i negocjacji oraz zmian do umowy nie

wymaga sie przekazywania dokumentow i informacji wprowadzonych do ww. systemu
informatycznego w formie papierowe;j.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:

wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztéw,

wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,
archiwizacja dokumentdw pos$wiadczajgcych wykonanie Robdt,
wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru,

automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentdw rozliczeniowych:

0 Ksigzki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru,
0 Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,
0 Przejéciowego Swiadectwa Platnosci,

biezgce monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robdt na podstawie danych z
dokumentow rozliczeniowych,

automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczacych procedury rozliczania
robot,

Zamawiajacy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego udostepnionego

nieodpfatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure obmiaru i rozliczenia robét

zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

Zamawiajacy zapewni nieodptatny dostep do systemu zaréwno wskazanym pracownikom
Zamawiajacego, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajacy

udostepni nieodpfatnie system nowym uzytkownikom.

System bedzie obstugiwat proces rozliczania robot i poSwiadczania ptatnosci przez Inzyniera. System
bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktéw na roboty

oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

Nazwe powotywanego w tresci Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupetnienia] skresla sie i zastepuje
nastepujaco: [Zmiany i korekty]
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13.1 Prawo do Zmian

W drugim akapicie stowa Wykazu Gwarancji skresla sie i wprowadza zdanie ,,wypetnienie zobowigzan

wynikajacych z Kontraktu”.

W uzupetnieniu do listy zawartej w niniejszej klauzuli, Zamawiajacy przewiduje Zmiany

polegajace na:
(a) Zmianie wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki VAT,

(b) Zmianie zakresu, terminu zakonczenia umowy oraz zmianie Ceny Kontraktowej na ktory wptyw

majaq:

e warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce kontynuowanie robdt, jednak nie dtuzej, niz o czas

trwania tych nie sprzyjajacych warunkéw,

e sytuacje niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majace wptyw na realizacje

robét,

e zaistnienia sity wyzszej - sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie matym stopniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie zdarzenia w okreSlonej sytuacji, ktorego szkodliwe
nastepstwo przy zastosowaniu wspdtczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonywanie w

czesci lub catosci jego zobowigzan;
e dziatania organdéw administracji publicznej, w szczegdlnosci:

e przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen itp.

e koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego

koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

o konieczno$¢ zaspokojenia roszczen osob trzecich nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w

chwili zawierania umowy,

e zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity
po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktdrych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos¢

wprowadzenia zmian, majgcych wplyw na realizacje umowy.

(c) Zmianie spowodowane] zaistnieniem okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, a

mogacych skutkowac koniecznoscig zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:

e nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych;

e zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;
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e zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotdw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robot budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy, przedmioty
wymagajgce ochrony konserwatora zabytkow;

e zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz zwigzanych z
nig przedmiarach robot na podstawie, ktdrej realizowana jest inwestycja;

e wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

e wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi,
powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy;

e zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem oséb
trzecich;

e konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

e zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
robdt budowlanych, ktdrych nie mozna byto wczesniej przewidziec;

e zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo

budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

(d) obiektywnej koniecznosci wprowadzenia zmian, np. gdy spetnienie $wiadczenia bytoby potaczone z
nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgcg stratg w rozumieniu art. 3571

Kodeksu cywilnego, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

(e) Zmianie dotyczacej realizacji dodatkowych dostaw, ustug Ilub robdt budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i
zostaty spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w

szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,

e wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie,

(f) Zmianie, ktora nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione fgcznie nastepujgce
warunki:
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e konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajgcy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

e warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

(g) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢ nowy wykonawca:

(h)

0)

()

e na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w ppkt. 3 powyzej,

e w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcéw,

Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza od

15% wartosci zamowienia okreSlonej pierwotnie w umowie.

zmianna w zakresie Robdt dotyczacych zwiekszenia lub zmniejszenia ilosci, charakteru, jakosci,
typu lub sposobu wykonania Robot lub ich czesci, a takze parametrow charakterystycznych takich
jak $rednice i kubatury rurociggdw i studni.

O kazdej takiej zmianie w odniesieniu do zalozen w PR i PFU Wykonawca bedzie
informowal Zamawiajacego kazdorazowo i bedzie wykonywal Roboty w sposadb
zapewniajacy osiagniecie celu niniejszej umowy okreslonego w wymaganiach
Zamawiajacego. W takim przypadku, po otrzymaniu od Zamawiajacego informacji o
planowanej zmianie, Wykonawca przedstawi wycene robét dodatkowych Ilub
zamiennych.

Zastrzega sie, ze tam gdzie zmiana bedzie obejmowac zmniejszenie lub zwiekszenie z
tolerancjq wieksza niz + 30% to wartosci i ceny jednostkowe zawarte w PR bedg
stanowily podstawe do obliczenia zmiany Ceny Kontraktowej z tytulu Zmiany.

Tam gdzie Zmiana spowoduje Roboty Dodatkowe, dla ktérych w PR nie podano ceny
jednostkowej, zostang one wycenione przez Wykonawce na podstawie
ogolnodostepnych cennikéw lub katalogow KNNR i KNR w oparciu o srednig stawke
roboczogodziny kosztorysowej, materialow i sprzetu oraz narzutow kosztorysowych
dla danego rodzaju Roboét Dodatkowych, publikowang w cennikach dla ostatniego

kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany.

Zmiana Ceny i Terminu w sytuacji wystgpienia zmian parametréw materiatéw i urzadzen, ktore

mogag nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

e obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje, konserwacje i in.,
e poprawienia sprawnosci, wydajnosci,

e poprawienia parametrow technicznych, wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych,

o aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,
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Termin wykonania umowy moze ulec w przypadku wystgpienia w/w przestanek przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty. Jednakze
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy, jezeli
Zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawce - w takim

przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega jednoczes$nie, ze zmiany postanowien umowy mogg by¢ przeprowadzone
jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzacych do wypracowania
obustronnego konsensusu obejmujgcego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje bede
mogly by¢ prowadzone na wniosek kazdej ze stron, zgtaszany w razie zaistnienia powyzszych

Zmian
Zmiang w rozumieniu niniejszej umowy nie sg :

(a) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,

przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

(b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 149

ustawy Pzp;

(c) zmiana kluczowych specjalistéw na inne osoby legitymujgce sie do$wiadczeniem jakie

byto wymagane na etapie procedury przetargowej.
13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:

(i) zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiany moze inicjowa¢ kazda ze stron umowy wylgcznie w formie pisemnej, okreslajgc warunki jej

dokonania, biorgc pod uwage w szczegélnosci:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) Kkoszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,
d) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f) wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy,



Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu 47

g) koniecznosc¢ sporzadzenia aneksu do umowy.
Procedura wprowadzania Zmian ma rowniez zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach:
i 2.1 [Prawo dostepu do terenu Budowy],

ii. 3.5 [Ustalenia],

iv. 4.7 [Wytyczenie],

V. 4.12 [Nieprzewidywane warunki fizyczne],

Vi. 4.24 [Wykopaliska],

vii. 7.4 [Préby],

viii. 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

iX. 8.5 [Opdznienia spowodowane przez wiadze],

X. 8.6 [Tempo wykonawstwa],

Xi. 8.9 [Nastepstwa zawieszenia],

Xii. 8.10 [Zapfata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia],
Xiii. 8.12 [Wznowienie Robét],

Xiv. 10.3 [Zaktdcania Prob Koncowych],

XV. 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],

XVi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot],

XVii. 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],
xviii.  19.4 [Nastepstwa sity wyzszej],

XiX. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

- na koricu klauzuli dodaje sie -

System informatyczny, o ktérym mowa w kl. 12.1 zapewnia rejestracje procedury Zmian do Kontraktu
(rejestracja protokotdéw koniecznos$ci, negocjacji i aneksow). Wykonawca bedzie zobowigzany do

rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym.
13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreSla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych

Warunkach
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13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skreSla sie jako nie majgcg zastosowania w

niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie klauzule 14.1 w catosci i zastepuje nastepujgcym brzmieniem:

(a) Cena Kontraktowa bedzie uzgodniona lub ustalona na mocy klauzuli 12.3 [Wycena] i bedzie

podlegata korektom zgodnie z kontraktem;

(b) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cta i opfaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich
kosztéw z wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne] i
oprocz VAT. ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego

w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

(c) wszelkie ilosci jakie mogag by¢ ustalone w Zestawieniu planowanych prac i przewidywanych
kosztoéw lub innym Wykazie s3 ilosciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako
ilosci rzeczywistych i prawidtowych Robot, ktorych wykonania wymaga sie od Wykonawcy. Ani
dla celow rozdziatu 12 fObmiary i wycena];

14.2 Zaliczka
Skresla sie klauzule 14.2 jako niemajgca zastosowania.
14.3 Wnhnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Pierwsze zdanie akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca sporzadzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inzyniera i uzyska
akceptacie Inzyniera formy oraz zawartosci merytorycznej Rozliczen (wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego) wraz z
dokumentami towarzyszacymi, obejmujgce okres rozliczeniowy i opisujacy Roboty, za ktdre
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zapfaty (z podziatem na koszty kwalifikowane i

niekwalifikowane).

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i
ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako nalezne
Wykonawcy dotyczy¢ beda Robot, ktore zostaly uznane przez Inzyniera jako faktycznie i w

catosci wykonane (z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).
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Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania platnosci dopiero w momencie
zakonczenia wszelkich prac dla wlasciwych czesci Robot w kazdej ulicy. Za zgodaq i
poswiadczeniem stanu faktycznego Inzyniera dopuszcza sie platnosci czesciowe, ale
dopiero w momencie zakonczenia wszystkich robot, czynnosci zwigzanych z

renowacja / przebudowg sieci kanalizacyjnej w danej ulicy.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli
14.6 Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego. Faktury sporzadzane bedg osobno dla kosztéw

kwalifikowanych i niekwalifikowanych)

W przypadku wydania przez Zamawiajagcego wydania polecenia stosowania SIRM wystepowanie o

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci odbywa sie w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadza do SIRM dane aktualne dotyczace
postepu rzeczowego wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia, o$wiadczenia,
zgody itp.), tworzac czeSciowe protokoty wykonania Robdt. CzeSciowe Protokoty Wykonania bedg

zawieraty nazwy Podwykonawcéw przypisane do kazdej realizowanej przez nich z czesci Robot.

2) Inzynier na biezaco przyjmuje prace wykonang przez Wykonawce zatwierdzajgc odpowiednie

czesciowe protokoty wykonania robét wprowadzone do SIRM przez Wykonawce,

3) Po zakonczeniu kazdego okresu ptatnosci Wykonawca generuje automatycznie z wykorzystaniem

SIRM Rozliczenie, o ktérym mowa powyzej.

4) O ile Inzynier nie poleci inaczej, karty obmiaru wraz zatgcznikami oraz Wniosek o Przej$ciowe
Swiadectwo Ptatnoéci, nie musza by¢ drukowane po wprowadzeniu lub odpowiednio

wygenerowaniu ich z SIRM.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie akapit o tresci nastepujacej:

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptyngt w okresie objetym  rozliczeniem
przejsciowym, zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
faktur.

14.4 Plan platnosci

Klauzule 14.4 skresla sie wprowadza zapis w brzmieniu:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi i Zamawiajgcemu przewidywany szczegotowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu (z podzialem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).
Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 10 dni przed Datg
Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego

nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Plany
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ptatnosci beda sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia
catosci Robdt. W przypadku nie dotrzymania Planu ptatnosci z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie miat prawo dochodzi¢ roszczen, np. z tytutu zaptaty odsetek od zaciggnietych kredytéw,

pozyczek.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Plan ptatnosci bedzie zatgcznikiem raportu o postepie i bedzie na biezaco aktualizowany przez

Wykonawce, celem przedstawienia stanu faktycznego.
14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie majacg zastosowania

w niniejszych Warunkach.
14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
Wprowadza sie hastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejszg niz minimalna
kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Patnoéci na
kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia

przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.
14.7 Zapitata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a) (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote poéwiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Platnoéci w ciagu 30 dni
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym

prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.
14.8 OpoOzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych

miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki
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uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym

zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).
14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresSla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych

Warunkach.
14.10 Rozliczenie koncowe

Zmienia sie nazwe klauzuli ,o$wiadczenie po ukonczeniu” i nadaje aktualne brzmienie ,rozliczenie

koncowe”.

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,O$wiadczenie po Ukoriczeniu” niezaleznie od liczby i

przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuije sie nazwa ,Rozliczenie Konicowe”.
14.11 Whniosek o Koncowe Swiadectwo Ptatnosci

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,O$wiadczenie po Ukonczeniu” niezaleznie od liczby i

przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuije sie nazwa ,Rozliczenie Koricowe”.
14.12 Zwolnienie od zobowigzan

Wszystkie wystapienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,OSwiadczenie Koficowe” niezaleznie od liczby i

przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koncowe”.
14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oswiadczenie Koncowe” niezaleznie od liczby i

przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuije sie nazwa ,Rozliczenie Koricowe”.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [ Podwykonawcy]
15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
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Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazadac wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu wykonania

czesci Kontraktu.

Konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez

Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

n”

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach “... tak szybko, jak to bedzie mozliwe
dodaje sie nastepujace stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego

Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreéla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowy rozdziat 16 A w brzmieniu:

Rozdziat 16 A Odstgpienie od zawartej Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) W przypadku nieotrzymania Srodkow zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,
c) Zostanie ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

e) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,
f) W razie nieotrzymania Srodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur, okresSlonego w niniejszej

umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,
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c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposdob wadliwy Iub sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznych uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstgpienie od umowy okreslone w pkt.1 - b-fi pkt. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajagcy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
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Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujaco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate wskutek

btedéw lub pominiec¢ projektowych.
18.6 Zakaz wylaczenia

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [ Wytaczenial w brzmieniu:

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedow lub

pominie¢ projektowych.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z

klauzulg 3.5 [ Ustalenia]” dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3 [ Procedura wprowadzania Zmian)”.
20.6 Arbitraz
Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wszelkie spory wynikle z zawartej umowy nie zatatwione polubownie, a w odniesieniu do ktérych
decyzja Komisji Rozjemczej nie stata sie ostateczng i wigzacg beda rozstrzygane przez sad

powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
20.8 Zakonczenie dziatania Komisji rozjemstwa w sporach
Podpunkt (b) zastepuije sie nastepujgco:

(b) spér bedzie mdgt by¢ wniesiony do sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego

Rozdziat 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Dodaje sie nowq Klauzule 21 [ Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje

uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,

wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
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Rozdziat 22 Klauzule koncowe

Dodaje sie nowgq Klauzule 22 [Klauzule koricowée] w brzmieniu:

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych:

@

dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdwki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub

(b)

prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy
powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub

wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych

wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w gtownym Kontrakcie i

nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z

naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspdifinansowanie Kontraktu, to

zastosowanie bedzie miat rozdziat 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem

postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych o$wiadczenn na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Nie moze on w Zaden sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez

jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore zostaty w nim

okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac

zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami

ustawy Prawo zamdwien publicznych, istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do
tresci Oferty sg niedozwolone, z wyjatkiem zmian przewidzianych w niniejszym Kontrakcie.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,

w szczegodlnosci przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych jest podlega uniewaznieniu.
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KARTA GWARANCYJNA

[N EE VATV 2= W 4= Vo £ o T=

GWARANTEM jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawcag Zadania pn.:

Uprawnionym z  tytulu gwarancji jest .., , reprezentowana  przez

.............................................. Zwany dalej Zamawiajacym

g1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: nazwa zadania, okre$lonego w Kontrakcie oraz w

innych dokumentach bedacych integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu

umowy. Gwarancja obejmuje réwniez maszyny i urzgdzenia.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly

przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2.

Termin gwarancji jakosci wynosi ........... miesiecy od daty poswiadczenia ukonczenia Robot w

Swiadectwie Przejecia, o ktdrym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu FIDIC.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczna, o ktdrej mowa w art. 556 § 1 k.c.
§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy uprawniony

a)

b)

c)

d)

jest do:

zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy

na nowg, wolng od wad;
wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zardwno poniesione straty, jak

i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z

podatkiem od towarow i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opdznienia;
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e)

f)

b)

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z podatkiem od

towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opdznienia;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na

wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. e).

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

zobowigzany do:

terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpiC rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od

wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d);
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej
spowoduje skierowanie sprawy na droge postepowania sgdowego, co w przypadku uzyskania
korzystnego dla Zamawiajacego orzeczenia, bedzie miato skutek, o ktorym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015
r. Poz. 2164 ze zm.).

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.
8§83
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy

w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
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4.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje

przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie

przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
84

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy

niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o
niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim

trybie:

- zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

a)

b)

8§85
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki
(o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant

zobowigzany jest:

przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu

Przegladu Gwarancyjnego,
usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).
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3.

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg na Obiekcie/Nieruchomosci w

godzinach pracy Zamawiajacego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
8§86
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomocag telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzona w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajacego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego

telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej

bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac na adres:
Gwaranta, nr faksu, e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje

powiadomic na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
87
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,

w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim
okreSlajg one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (facznie z

podatkiem od towardw i ustug).



Cze$¢ 1I — Kontrakt
Cze$¢ I1.4 - Karta gwarancyjna 60

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4, Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu,
po dwa dla kazdej ze stron.

Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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